



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2021 | Año del General Martín Miguel de Güemes.
Año del centenario del natalicio de Ariel Ramírez.

00194

DECRETO D.M.M. – SEC. DE A. HÍDRICOS Y G. DE RIESGOS – AÑO 2021 – N°

ANEXO 1					
OBRA: "Plan Director de Desagues Pluviales de la Ciudad de Santa Fe- Cuenca Flores- Colector Principal Espora"					
LICITACION PUBLICA 7/2016-AMPLIACION DE OBRA					
ITEMS A AMPLIAR					
ITEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2	Provision acarreo y colocacion de cañeria de H° A° de 0,40 m de diametro sobre cama de arena de 5 cm de espesor . Incluye exc. , colocacion de geotextil, tapada y compactada c/ provision de suelo si fuera necesario.	m	326	\$ 2,385.06	777,529.56
3	Provision acarreo y colocacion de cañeria de H° A° de 0,50 m de diametro sobre cama de arena de 5 cm de espesor . Incluye exc. , colocacion de geotextil, tapada y compactada c/ provision de suelo si fuera necesario.	m	230	\$ 2,847.40	654,902.00
20	Reconstrucción de estabilizado granular con piedra 0-20	m2	8200	\$ 520.54	4,268,428.00
30	Pavimento de hormigón H30 de 15 cm de espesor. Incl. Subbase de suelo arena cemento de 15 cm	m2	2,650.00	\$ 1,620.67	4,294,775.50
				SUB TOTAL 1	\$ 9,995,635.06
TOTAL RESULTANTE: SUB TOTAL 1					\$ 9,995,635.06
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO- DECRETO DMM 0346/2019				\$	214,408,871.48
PORCENTAJE PRESENTE AMPLIACION CON RESPECTO A CONTRATO VIGENTE dmm 0346/2019					4.66%
PORCENTAJE PRESENTE AMPLIACION CON RESPECTO A CONTRATO ORIGINAL dmm 2018/2016					5.00%
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO					\$ 224,404,508.54

Ing. Silvana Guadalupe Serra
Secretaria de Asuntos Hídricos
y Gestión de Riesgos

Lic. Raúl Emilio Jatón
Intendente

Abog. Carolina Piedrabuena
Secretaria de Hacienda

Abog. Federico Crisalle
Secretario de Gobierno