



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2021 | Año del General Martín Miguel de Güemes.
Año del centenario del natalicio de Ariel Ramírez.

DECRETO D.M.M. – SEC. DE A. HÍDRICOS Y G. DE RIESGOS – AÑO 2021 – N°

00274

ANEXO 1					
OBRA: "Plan Director de Desagues Pluviales de la Ciudad de Santa Fe- Cuenca Flores- Colector Principal Espora"					
LICITACION PUBLICA 72016-AMPLIACION DE OBRA					
ITEMS A AMPLIAR					
ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
11	Ejecucion de troneras sobre Conducto	Unidad	8	\$ 30,247.36	241,978.88
12a	Bocas de Tormenta en Pavimento	Unidad	58	\$40,724.21	2,362,004.18
30	Pavimento de hormigón H30 de 15 cm de espesor. Incl. Subbase de suelo arena cemento de 15 cm	m2	7,761.9638610	\$1,620.67	12,579,581.97
SUB TOTAL 1					\$ 15,183,565.03
TOTAL RESULTANTE: SUB TOTAL 1					\$ 15,183,565.03
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO- DECRETO DMM 00194/2021				\$	224,404,506.54
MONTO VIGENTE ORIGINAL DEL CONTRATO DMM 02018/2016					\$ 199,656,726.31
PORCENTAJE PRESENTE AMPLIACION CON RESPECTO A CONTRATO ORIGINAL DMM 02018/2016					7.60%
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO					\$ 224,404,506.54