



Escuela N° 1265 José Manuel Estrada

Mejoramiento de veredas

CURVA DE INVERSIONES Y DE AVANCE DE OBRA

Inicio de obra	anticipo 15/12/2025	30/12/2025	31/1/2026
Inicio de obra	Medición 1	Medición 1	Medición 2
0,00%		33,34%	100,00%
0,00%			

Previsto
 Real



Contratista: Representante Técnico

Dirección de Obra