

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Escuela N° 19 Juan de Garay, Jardín N° 52, CEF 55 Nehuen, Esc N° 633 Centenario de Bolivia y E.E.M.P.A. NRO 1157 "JULIETA LANTERI"
Mejoramiento de veredas



Plazo de obra: 75 días

FECHA DE CONTRATO.

				28/02/2026			31/03/2026			15/04/2026		
Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 7,092,259.75	6.55 %	80.00 %	5.24 %	\$ 5,673,807.80	10.00 %	0.66 %	\$ 709,225.97	10.00 %	0.66 %	\$ 0.01
2	DEMOLICIONES Y RETIROS	\$ 9,607,331.00	8.87 %	60.00 %	5.32 %	\$ 5,764,398.60	20.00 %	1.77 %	\$ 1,921,466.20	20.00 %	1.77 %	\$ 0.01
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA	\$ 3,428,841.11	3.17 %	50.00 %	1.58 %	\$ 1,714,420.56	50.00 %	1.58 %	\$ 1,714,420.56	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00
4	PISOS Y CONTRAPISOS	\$ 69,230,769.51	63.95 %	30.00 %	19.18 %	\$ 20,769,230.85	55.00 %	35.17 %	\$ 38,076,923.23	15.00 %	9.59 %	\$ 0.03
5	PAISAJISMO Y FORESTACIÓN	\$ 12,278,201.54	11.34 %	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00	100.00 %	11.34 %	\$ 0.00
6	VARIOS	\$ 6,623,588.40	6.12 %	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00	40.00 %	2.45 %	\$ 2,649,435.36	60.00 %	3.67 %	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 108,260,991.31	100.00 %	31.33 %			41.63 %			27.03 %		
	PORCENTAJES ACUMULADOS		15.00 %	31.33 %			72.97 %			100.00 %		
	AVANCES PARCIALES	Anticipo 15%	\$ 16,239,148.70	\$ 28,833,579.14			\$ 38,310,750.62			\$ 24,877,512.85		
	AVANCES ACUMULADOS CON INDICES		\$ 16,239,148.70	\$ 28,833,579.14			\$ 83,383,478.45			\$ 108,260,991.31		