



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SEC. DE OBRAS Y ESPACIO PÚBLICO - AÑO 2021 - N°

00177

ANEXO						
LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2020: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (BACHEO)"						
AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DE OBRA						
ÍTEM A AMPLIAR						
ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Incid. % en la obra
4	Fresado de carpeta asfáltica de hasta 5 cm de profundidad	m2	1,944.32	\$ 983.08	\$ 1,911,422.11	10.89%
5	Ejecución de carpeta asfáltica de hasta 5 cm de espesor en superficie fresada	m2	1,580.20	\$ 2,790.10	\$ 4,408,918.02	25.12%
				Subtotal 1	\$ 6,320,338.13	36.01%
ÍTEM A DISMINUIR						
ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total --	
1	Aserado, rotura y remoción de pavimentos (incluye asfalto, adoquines y hormigón)	m2	-565.11	\$ 1,205.65	-\$ 681,324.87	-3.88%
2	Ejecución de base de suelo arena cemento y cal de 15 cm de espesor. Incluye saneamiento	m2	-581.71	\$ 3,428.44	-\$ 1,994,357.83	-11.36%
3	Ejecución de cordones cuneta de H"A° rectos y curvos (incluye reparación de veredas)	ml	-65.72	\$ 5,418.37	-\$ 484,291.24	-2.65%
				Subtotal 2	-\$ 3,139,973.94	-17.89%
ÍTEM A CREAR						
ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
6	Cuneta de H° de 50 cm de ancho útil y eventual nivelación de cordones de granito	m	83.00	\$ 3,730.00	\$ 309,590.00	1.76%
				Subtotal 3	\$ 309,590.00	1.76%
TOTAL A AMPLIAR (1+3-2)					\$ 3,489,954.19	19.88%
MONTO VIGENTE DE CONTRATO					\$ 17,552,058.33	
NUEVO MONTO DE CONTRATO					\$ 21,042,012.82	