



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2021 | Año del General Martín Miguel de Güemes.
Año del centenario del natalicio de Ariel Ramírez.

DECRETO D.M.M. - SEC. DE OBRAS Y ESPACIO PÚBLICO - AÑO 2021 - N°

00390

ANEXO

LICITACION Nº 7/2021 - AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR DE ESTACIONES VILLA TERESA Y SAN AGUSTIN - LOTE 1- VILLA TERESA							
READECUACION DE OBRA Nº 1 - Planilla Final							
COMPUTO Y PRESUPUESTO							
ITEMS A REDUCIR				OCTUBRE 2021			
ITEM Nº	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. % EN LA OBRA	% VARIACION DEL ITEM
2.1	Tratamiento sobre losa existente	m2	10,87	\$ 3.196,76	\$ 34.748,78	1,07%	-17,53%
2.2	Tratamiento sobre losa nueva	m2	5,40	\$ 3.821,86	\$ 20.638,04	0,63%	-25,53%
5.1	Losa maciza	m3	0,47	\$ 55.524,58	\$ 26.096,55	0,80%	-14,69%
11.2.4	Paneles corredizos PC 01- guatambú	U	4,00	\$ 28.789,37	\$ 115.157,48	3,54%	-100,00%
			SUBTOTAL 1		\$ 196.640,86	4,97%	
ITEMS A CREAR							
9.3	Desmonte en sector de vereda perimetral	Gl	1,00	\$ 94.591,42	\$ 94.591,42	2,90%	
11.2.5	Paneles corredizos de MDF blanco	U	4,00	\$ 25.512,36	\$ 102.049,44	3,13%	
			SUBTOTAL 2		\$ 196.640,86	6,04%	
TOTAL RESULTANTE (2-1)					\$ 0,00	0,000%	
MONTO VIGENTE DE CONTRATO					\$ 3.256.914,09		
NUEVO MONTO DE CONTRATO (no varía)					\$ 3.256.914,09		