



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. – SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA – AÑO 2022– N°

00078

ANEXO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION HIDRICA							
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE OBRAS							
LICITACION N° 8/2021- "PAVIMENTACION Y DESAGUES PLUVIALES EN CALLE BERUTI" LOTE 2 ETAPA II ENTRE CAMINO VIEJO A ESPERANZA Y FURLONG							
READECUACION DE OBRA N° 1- Planilla Final							
COMPUTO Y PRESUPUESTO							
ITEMS A REDUCIR febrero de 2022							
ITEM N°	DENOMINACION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. % EN LA OBRA	% VARIACION DEL ITEM
1.2	Aserrado, rotura y remoción de pavimento de hormigón.-	m2	6.75	\$ 973.68	\$ 6,572.34	0.005%	-1.23%
2.2	Provisión, acarreo y colocación de caños de HªAª de 0,60m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.-	m	7.80	\$ 15,948.46	\$ 124,397.99	0.09%	-39.00%
2.3	Provisión, acarreo y colocación de caños de HªAª de 0,80m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.-	m	16.80	\$ 17,558.49	\$ 291,470.93	0.22%	-3.84%
2.5	Ejecución de conducto rectangular simple vano de HªAª in situ (b: 1,50m ; h: 1,00 m). Incluye excavación, tapada y compactación.-	m	33.64	\$ 71,632.37	\$ 2,409,712.93	1.79%	-11.80%
2.8	Muro cabezal de HªAª.-	U	22.00	\$ 68,841.49	\$ 1,514,512.78	1.12%	-84.62%
SUBTOTAL 1					\$ 4,346,666.97	3.22%	
ITEMS A AMPLIAR							
1.3	Rotura y remoción de pavimento asfáltico.-	m2	872.88	\$ 498.12	\$ 434,798.99	0.32%	9.20%
1.4	Subrasante. Incluye saneamiento de cunetas.-	m2	550.00	\$ 849.46	\$ 467,203.00	0.35%	4.61%
1.5	Subbase de suelo-arena-cemento, de 15 cm de espesor	m	550.00	\$ 990.19	\$ 544,604.50	0.40%	4.75%
1.6	Pavimento de hormigón, de 18 cm de espesor	m2	550.00	\$ 4,146.98	\$ 2,280,839.00	1.69%	4.90%
1.7	Cordón recto y/o curvo de HªAª.-	m	235.34	\$ 1,787.48	\$ 420,665.54	0.31%	15.05%
2.4	Construcción de bocas de registro en vereda de H ≤ 2,50 m.	U	7.70	\$ 23,873.82	\$ 183,828.41	0.14%	15.40%
SUBTOTAL 2					\$ 4,331,939.44	3.21%	
TOTAL RESULTANTE (2-1)					\$ -14,727.53	-0.01%	
MONTO VIGENTE DE CONTRATO					\$ 134,902,355.43		
NUEVO MONTO DE CONTRATO					\$ 134,887,627.90		