



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.

00137

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022 - N°

ANEXO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN N° 8/2021 - S.O.y E.P. "Pavimentación y Desagües Pluviales en Calle Berutti - Lote 1: Etapa I
Entre Arzeno y Camino Viejo a Esperanza"

ADICIONAL DE OBRA N° 2 - Planilla Final

COMPUTO Y PRESUPUESTO

MARZO 2022

ÍTEM N°	DENOMINACIÓN	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. % EN LA OBRA	% DE VARIACIÓN DEL ÍTEM
---------	--------------	---	----------	-----------------	--------------	---------------------	-------------------------

ÍTEMS A AMPLIAR

1.3	Rotura y remoción de pavimento asfáltico.	m2	29.00	\$502,02	\$14.558,58	0.01%	0.96%
2.1	Provisión, acarreo y colocación de caños de H ² A ² de 0,50m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.	m	168.00	\$14.224,51	\$2.389.717,68	2.41%	70.00%
2.3	Provisión, acarreo y colocación de caños de H ² A ² de 0,80m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.	m	242.00	\$25.367,42	\$6.138.915,64	6.20%	79.08%
2.4	Boca de registro tipo (H ² A ²).	U	4.00	\$200.244,92	\$800.979,68	0.81%	40.00%
2.5	Bocas de tormenta de H ² A ² de un tramo completas.	U	2.00	\$172.558,01	\$345.116,02	0.35%	11.11%
2.6	Muro cabezal de H ² A ² .	U	12.00	\$69.380,14	\$832.561,68	0.84%	75.00%

SUBTOTAL 1 \$10.521.849,28 10.62%

ÍTEMS A CREAR

2.7	Ejecución de pavimento de concreto asfáltico	m2	29.00	\$7.384,27	\$214.143,83	0.22%	
2.8	Corrimiento de Servicios en calle Viñas	Gl	1.00	\$2.579.232,46	\$2.579.232,46	2.60%	

SUBTOTAL 2 \$2.793.376,29 2.82%

TOTAL RESULTANTE (1+2) \$13.315.225,57 13.44%

MONTO VIGENTE DE CONTRATO (DMM 00043/2022) \$99.075.393,96

NUEVO MONTO DE CONTRATO \$112.390.619,53

PORCENTAJE DE AMPLIACION ACUMULADO RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL (\$97.357.753,67) 15.44%