



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas  
Las Malvinas son argentinas.

00148

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022- N°

| ANEXO  |  |        |           |                 |                |
|--|--|--------|-----------|-----------------|----------------|
| OBRA: "Plan Director de Desagues Pluviales de la Ciudad de Santa Fe- Cuenca Flores- Colector Principal Espora" |  |        |           |                 |                |
| LICITACION PUBLICA 7/2016 READECUACION DE OBRA   |  |        |           |                 |                |
| ITEMS A REDUCIR  |  |        |           |                 |                |
| ITEM N°  | Descripción  | Unidad | Cantidad  | Precio Unitario | Total          |
| 6  | Ejecución Conducto Rectangular de H° A° 2x (2,00m x 1,20m) | m      | 8,0185443 | \$ 18.473,53    | 148.130,82     |
| 7  | Ejecución Conducto Rectangular de H° A° 2x (2,30m x 1,20m) | m      | 2,3       | \$ 20.247,39    | 46.569,00      |
| SUB TOTAL 1  |  |        |           | \$              | 194.699,82     |
| ITEMS A AMPLIAR  |  |        |           |                 |                |
| ITEM N°  | Descripción  | Unidad | Cantidad  | Precio Unitario | Total          |
| 8  | Ejecución Conducto Rectangular de H° A° 3x (2,30m x 1,20m) | m      | 7         | \$ 27.814,26    | 194.699,82     |
| SUB TOTAL 2  |  |        |           | \$              | 194.699,82     |
| TOTAL RESULTANTE: SUB TOTAL 1 -SUB TOTAL 2   |  |        |           |                 |                |
| MONTO VIGENTE DEL CONTRATO- DECRETO DMM 0274/2021  |  |        |           | \$              | 239.588.017,60 |
| PORCENTAJE PRESENTE ADECUACION CON RESPECTO A CONTRATO VIGENTE dmm 0274/2021                                   |  |        |           |                 | 0,00%          |
| MONTO ACTUALIZADO CONTRATO   |  |        |           | \$              | 239.588.017,60 |