



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.

00179

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022 - N°

ANEXO

| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION HIDRICA DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE OBRAS | | | | | | |
|---|--|----|----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| LICITACION N° 19/2021- "TAREAS DE RECUPERACION DE CUBIERTAS - Ex Liceo Municipal" | | | | | | |
| AMPLIACION DE OBRA N° 2 - Planilla Final | | | | | | |
| COMPUTO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| ITEMS A CREAR | | | | | | ABRIL 2022 |
| ITEM N° | DENOMINACION | U | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | INCID. % EN LA OBRA |
| 2.5 | Demolición de cielorraso e instalación eléctrica | m2 | 99.00 | \$ 1,956.05 | \$ 193,648.95 | 2.46% |
| 2.6 | Demolición de tabiques divisorios de chapa | m2 | 39.69 | \$ 1,483.66 | \$ 58,886.47 | 0.75% |
| 6.3 | Revoque grueso interior | m2 | 53.00 | \$ 3,280.82 | \$ 173,883.46 | 2.21% |
| 11 | Instalación eléctrica para flotante de tanque y cisterna | Gl | 1.00 | \$ 69,834.02 | \$ 69,834.02 | 0.89% |
| SUBTOTAL 1 | | | | | \$ 496,252.90 | 6.30% |
| TOTAL RESULTANTE | | | | | \$ 496,252.90 | 6.30% |
| MONTO VIGENTE DE CONTRATO (DMM 120/22) | | | | | \$ 7,878,219.96 | |
| AMPLIACION TOTAL RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL (\$ 1.016.738,50/ 7.357.734,36) | | | | | | 13.82% |
| NUEVO MONTO DE CONTRATO | | | | | \$ 8,374,472.86 | |