



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.

00207

DECRETO D.M.M. – SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022- N°

ANEXO					
OBRA: "Plan Director de Desagües Pluviales de la Ciudad de Santa Fe- Cuenca Flores- Colector Principal Espora"					
LICITACIÓN PÚBLICA N° 7/2016-READECUACIÓN DE OBRA					
ITEMS A REDUCIR					
ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación Mecánica y/o Manual para Obra de Arte	gl	1.679,66	\$ 210,12	\$ 352.930,16
5	Ejecución Conducto Rectangular de H° A° 1x(1,00x1,20m)	m	6,6	\$ 7.272,31	\$ 47.997,25
6	Ejecución Conducto Rectangular de H° A° 2x(2,00x1,20m)	m	8,48	\$ 18.473,53	\$ 156.655,53
10	Relleno de Suelo y Compactación	m3	10743,01	\$ 287,61	\$ 3.089.797,11
11	Ejecución de Troneras Sobre Conducto	Un	4	\$ 30.247,36	\$ 120.989,44
12b	Bocas de Tormenta en Cordón Cuneta	Un	4	\$ 24.563,37	\$ 98.253,48
13	Cámaras de Captación de Cunetas	Un	12	\$ 22.348,10	\$ 268.177,20
14	Ejecución Boca de Registro en Avenida Peñaloza	Gl	19	\$ 139.274,14	\$ 2.646.208,66
18	Rotura y Remoción de Concreto Asfáltico	m2	172,9	\$ 251,88	\$ 43.550,05
20	Reconstrucción de Estabilizado Granular con Piedra 0-20	m2	3.203,82	\$ 520,54	\$ 1.667.717,69
21	Ejecución de Muros de Cabezales en Acometidas	m2	40	\$ 6.482,36	\$ 259.294,40
27	Ejecución de Conducto Diámetro 500 mm	m	4,5	\$ 33.638,61	\$ 151.373,75
28	Pozo Ciego	Un	91	\$ 16.227,18	\$ 1.476.673,38
				SUB TOTAL 1	\$ 10.379.618,10



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022- N°

00207

ITEMS A AMPLIAR					
ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
3	Provisión Acarreo y Colocación de Cañería de 0,50 m de Diámetro sobre cama de arena de 5 cm de espesor, incluye excavación, colocación de geotextil, tapada y compactada con provisión de suelo si fuera necesario.-	m	\$ 110,00	\$ 2.847,40	313214
16	Rotura y Remoción de Pavimento de Hormigón	m2	\$ 300,00	\$ 409,98	122994
30	Pavimento de Hormigón H30 de 15cm de Espesor, Incluye sub-base de suelo-arena-cemento de 15cm	m2	\$ 6.135,37	\$ 1.620,67	9943410,1
			SUB TOTAL 2		\$ 10.379.618,10
TOTAL RESULTANTE: SUB TOTAL 1 -SUB TOTAL 2					\$
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO- DECRETO DMM 0014/22				\$	283.408.870,71
PORCENTAJE PRESENTE ADECUACION CON RESPECTO A CONTRATO VIGENTE					0,00%
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO					\$ 283.408.870,71