



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

00419

ADENDA DE CONTRATO

En la ciudad de Santa Fe, a los 24 días del mes de octubre de dos mil veintidós, entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, representada en este acto por la Secretaria de Infraestructura y Gestión Hídrica, Ing. SILVINA GUADALUPE SERRA, D.N.I. N° 21.905.248, de conformidad a las facultades conferidas por el art. N° 4 del Decreto DMM N° 00199/2022, constituyendo domicilio a los efectos legales en calle Salta N° 2951 de esta ciudad de Santa Fe, por una parte, en adelante denominada "LA MUNICIPALIDAD", y por la otra, la firma TECSA S.A., quien es representada en este acto por el Sr. DANIEL RUIZ WAGNER, D.N.I. N° 28.731.123, en su carácter de APODERADO de la referida persona jurídica, constituyendo domicilio a los efectos legales en calle Primera Junta N° 2507 – Piso 10 de esta ciudad de Santa Fe, en adelante "LA CONTRATISTA", convienen en realizar la presente adenda al contrato celebrado en fecha 5 de julio de 2022 y registrado mediante Decreto D.M.M N° 00216/2022, a los fines de reemplazar la planilla de cotización obrante como anexo y atento a que por error involuntario se adjuntó como anexo una planilla de cotización que no se corresponde con la obra de la Licitación Pública N° 06/2022 – S. I. y G. H- Nuevo Paseo Galicia.

En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, se firman (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en la fecha mencionada en el encabezado. \_\_\_\_\_

  
DANIEL RUIZ  
APODERADO  
TECSA S. A.

  
Ing. Silvana Guadalupe Serra  
Secretaria de Infraestructura  
y Gestión Hídrica

  
ES COPIA  
NADIA ALVAREZ OPORTO  
Jefa Depto. Legislación



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

00419

ANEXO

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ www.santafevcr.gov.ar		LICITACIÓN PÚBLICA Nº06-2022 OBRA: NUEVO PASEO GALICIA			TECNSA 52	
PLANILLA DE COTIZACIÓN						
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO					FECHA:	may-22
ITEM	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	INCID. %
<b>RUBRO I: OBRAS VIALES</b>						
1.1	Rotura y remoción de pavimentos	m2	1,928.00	\$ 913.97	\$ 1,762,134.16	1.33%
1.2	Remoción de cordones graficos	ml	35.00	\$ 1,757.07	\$ 61,497.45	0.05%
1.3	Apertura de caja	m2	1,928.00	\$ 1,120.27	\$ 2,159,880.56	1.63%
1.4	Sub base de RDC DE 200Kg de 15 cm de espesor	m2	1,907.00	\$ 5,156.56	\$ 9,833,559.92	7.44%
1.5	Losa de Hormigón espesor 15cm	m2	1,443.00	\$ 8,074.55	\$ 11,651,575.65	8.81%
1.6	Rampa de hormigón para cruces elevados	m3	76.00	\$ 60,420.84	\$ 4,591,983.84	3.47%
1.7	Pavimento articulado de 8cm sobre RDC de nivelación	m2	484.00	\$ 13,834.22	\$ 6,695,762.48	5.06%
1.8	Pavimento articulado de 8 cm de espesor	m2	146.00	\$ 8,677.65	\$ 1,266,936.90	0.96%
1.9	Pavimento de Hormigón paso a nivel	m2	12.00	\$ 44,144.11	\$ 529,729.32	0.40%
1.10	Cordones de HFA, rectos y/o curvos	ml	883.00	\$ 2,744.70	\$ 2,423,570.10	1.83%
1.11	Reacondicionamiento y recalce de cordones graficos existentes	ml	512.00	\$ 2,193.42	\$ 1,123,031.04	0.85%
1.12	Reductor de velocidad de PVC flexible de alto impacto	ml	16.00	\$ 29,233.23	\$ 467,731.68	0.35%
1.13	Regularización de veredas y desagués pluviales domiciliarios	GL	1.00	\$ 1,253,045.03	\$ 1,253,045.03	0.95%
1				<b>SUB TOTAL RUBRO I:</b>	<b>\$ 43,820,438.13</b>	<b>33.13%</b>
<b>RUBRO II: OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>						
2.1	Retiro de columnas de iluminación en cantero central	Unidad	31.00	\$ 33,099.99	\$ 1,026,099.69	0.78%
2.2	Readecuación de columnas de iluminación en veredas laterales, incluye provisión y colocación y conexionado de artefactos de tecnología a LED	Unidad	102.00	\$ 70,931.88	\$ 7,235,051.76	5.47%
2.3	Readecuación de columnas de iluminación en cantero central, incluye provisión y colocación y conexionado de artefactos de tecnología a LED	Unidad	52.00	\$ 70,931.88	\$ 3,688,457.76	2.79%
2.4	Reubicación y readecuación de columnas, provisión, colocación y conexionado de artefactos de tecnología LED en farolas de cantero central	Unidad	10.00	\$ 87,542.74	\$ 875,427.40	0.66%
2.5	Reubicación de semáforo en cantero central	Unidad	1.00	\$ 122,874.76	\$ 122,874.76	0.09%
2.6	Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo	ml	515.00	\$ 8,433.59	\$ 4,343,298.85	3.28%
2.7	Tuneleo convencional	ml	20.00	\$ 5,907.62	\$ 118,152.40	0.09%
2				<b>SUB TOTAL RUBRO II:</b>	<b>\$ 17,409,362.62</b>	<b>13.16%</b>
<b>RUBRO III: RETIRO Y DEMOLICIONES</b>						
3.1	Retiro de mobiliario urbano existente	GL	1.00	\$ 325,118.29	\$ 325,118.29	0.25%
3.2	Demolicion y remoción de piso y contrapiso	m2	1,276.00	\$ 749.02	\$ 955,749.52	0.72%
3				<b>SUB TOTAL RUBRO III:</b>	<b>\$ 1,280,867.81</b>	<b>0.97%</b>
<b>RUBRO IV: CONTRAPISO Y PISOS</b>						
4.1	Rampa peatonal (Vado) con dimensiones variables	m2	67.00	\$ 7,435.02	\$ 498,146.34	0.38%
4.2	Rampa peatonal (Vado) en laterales de cantero central	Unidad	44.00	\$ 19,331.04	\$ 850,565.76	0.64%
4.3	Rampa peatonal (Vado) en veredas	Unidad	96.00	\$ 19,331.04	\$ 1,855,779.84	1.40%
4.4	Piso de losetas cementicias antideslizantes tipo guía 40x40	m2	97.00	\$ 10,684.97	\$ 1,036,442.09	0.78%
4.5	Piso de losetas cementicias antideslizantes tipo alarma 30x30	m2	426.00	\$ 10,684.97	\$ 4,551,797.22	3.44%
4.6	Losetas cribadas (45x30x8cm)	m2	280.00	\$ 5,119.77	\$ 1,433,535.60	1.08%
4.7	Losas flotantes HFA premoldeadas de 1,80m x 2,00m. Incluye cimentación	m2	52.00	\$ 22,793.30	\$ 1,185,251.60	0.90%
4.8	Hormigón llanado mecanicamente	m2	3,000.00	\$ 8,612.79	\$ 25,838,370.00	19.54%
4.9	Hormigón peinado	m2	725.00	\$ 8,217.90	\$ 5,957,977.50	4.50%
4				<b>SUB TOTAL RUBRO IV:</b>	<b>\$ 43,207,865.95</b>	<b>32.67%</b>



00419

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

RUBRO V: MOBILIARIO						
5.1	Barandas tipo laberinto	Unidad	2.00	\$ 205,183.72	\$ 410,367.44	0.31%
5.2	Bolardos de hormigón. Incluye base	Unidad	51.00	\$ 16,157.22	\$ 824,018.22	0.62%
5.3	Banco simple sin respaldo 1,60 x 0,50 m	Unidad	12.00	\$ 117,609.32	\$ 1,411,311.84	1.07%
5.4	Banco doble con respaldo 3,20 x 0,50 m	Unidad	6.00	\$ 290,115.85	\$ 1,740,695.10	1.32%
5.5	Banco triple con respaldo 4,80 x 0,50 m	Unidad	1.00	\$ 441,095.52	\$ 441,095.52	0.33%
5.6	Banco individual tipo Timbal	Unidad	47.00	\$ 22,956.80	\$ 1,078,969.60	0.82%
5.7	Mesa 0,80 x 0,80m	Unidad	5.00	\$ 52,621.82	\$ 263,109.10	0.20%
5.8	Cestos de residuos de H <sup>2</sup> A*	Unidad	30.00	\$ 39,461.38	\$ 1,183,841.40	0.90%
5.9	Bicicleteros	Unidad	4.00	\$ 95,053.00	\$ 380,212.00	0.29%
5.10	Bebedores de H <sup>2</sup> A*	Unidad	3.00	\$ 339,421.62	\$ 1,018,264.86	0.77%
				<b>SUB TOTAL RUBRO V:</b>	<b>\$ 8,751,885.08</b>	<b>6.62%</b>
RUBRO VI: FUENTE DE AGUA						
REJILLA						
6.1	Materialización de rejilla	GL	1.00	\$ 106,462.00	\$ 106,462.00	0.08%
6.2	Tapa de H <sup>2</sup> premoldeado sobre inyectores	Unidad	5.00	\$ 19,413.85	\$ 97,069.25	0.07%
6.3	Tapa de H <sup>2</sup> premoldeado para rejillas	Unidad	4.00	\$ 24,170.36	\$ 96,681.44	0.07%
CASABOMBA						
6.4	Excavación para casa bomba	m3	5.00	\$ 7,357.44	\$ 36,787.20	0.03%
6.5	Tabiques de hormigón H-21	m3	1.50	\$ 190,455.08	\$ 285,682.62	0.22%
6.6	Losa de hormigón H-21	m3	0.50	\$ 169,722.23	\$ 84,861.12	0.06%
6.7	Cubierta de acero galvanizado (chapa semillada)	Unidad	1.00	\$ 628,446.31	\$ 628,446.31	0.48%
INSTALACIONES						
6.8	Sistema hidráulico y eléctrico	GL	1.00	\$ 2,546,111.03	\$ 2,546,111.03	1.93%
				<b>SUB TOTAL RUBRO VI:</b>	<b>\$ 3,882,100.97</b>	<b>2.94%</b>
RUBRO VII: PAISAJISMO Y FORESTACIÓN						
7.1	Relleno de tierra cantero central	m2	247.00	\$ 3,072.79	\$ 758,979.13	0.57%
7.2	Extracción de árboles	Unidad	11.00	\$ 159,896.33	\$ 1,758,859.63	1.33%
7.3	Provisión y colocación de chips de madera	m2	425.00	\$ 564.55	\$ 239,933.75	0.18%
7.4	Macizos vegetales	m2	425.00	\$ 6,407.40	\$ 2,723,145.00	2.06%
7.5	Bordillos de Hormigón	ml	63.00	\$ 3,453.97	\$ 217,600.11	0.16%
7.6	Forestación	Unidad	13.00	\$ 26,438.37	\$ 343,698.81	0.26%
				<b>SUB TOTAL RUBRO VII:</b>	<b>\$ 6,042,216.43</b>	<b>4.57%</b>
RUBRO VIII: SEÑALIZACION						
8.1	Señalización horizontal por extrucción	m2	1,030.00	\$ 7,521.12	\$ 7,746,753.60	5.86%
8.2	Señales romboidales (L=070)	Unidad	4.00	\$ 28,865.70	\$ 115,462.80	0.09%
				<b>SUB TOTAL RUBRO VIII:</b>	<b>\$ 7,862,216.40</b>	<b>5.94%</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 132,256,953.39</b>	<b>100.00%</b>
Son PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES con 39/100.-						