



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas  
Las Malvinas son argentinas.

00502

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022 - N°

ANEXO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION HÍDRICA- SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE OBRAS							
LICITACION PUBLICA N° 7/2022 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO MAGRO MIGROCENTRO Y CANDIOTI SUR							
REAJUSTACION DE OBRAS N° 2 - Planilla Final							
COMPUTO Y PRESUPUESTO							
ITEMS A AMPLIAR							
						octubre 2022	
ITEM N°	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. % EN LA OBRA	% VARIACION DEL ITEM
3	Ejecución de cordones cuneta de HªAº rectos y curvos (Incluye reparación de veredas).	ml	0.05	\$ 13,583.92	679.20	0.00%	0.03%
4	Fresado de carpeta asfáltica de hasta 5cm de profundidad.-	m2	424.02	\$ 620.70	263,189.21	0.40%	7.42%
5	Ejecución de carpeta asfáltica de hasta 5cm de espesor en superficie fresada.-	m2	277.10	\$ 7,021.79	1,945,738.01	2.98%	4.06%
			SUBTOTAL 1		2,209,606.42	3.38%	
ITEMS A REDUCIR							
1	Aserrado, rotura y remoción de pavimentos (Incluye asfalto, adoquines y hormigón).-	ml	202.40	\$ 2,215.16	448,348.38	0.69%	18.74%
2	Ejecución de base de relleno de densidad controlada de 15 cm de espesor (incluye saneamiento).	ml	202.40	\$ 8,705.16	1,761,924.38	2.70%	18.74%
			SUBTOTAL 2		2,210,272.76	3.39%	
TOTAL A AMPLIAR (1-2)					\$ 666.34	-0.001%	
MONTO VIGENTE DE CONTRATO					\$ 65,285,137.56		
NUEVO MONTO DE CONTRATO					\$ 65,284,471.22		