



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

00086

ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

///Entre la **MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal **LIC. RAÚL EMILIO JATÓN**, asistido por la Señora Secretaria de Infraestructura y Gestión Hídrica, **ING. SILVINA GUADALUPE SERRA**, y el Señor Secretario de Hacienda, **C.P.N. LUCIANO MOHAMAD**, constituyendo domicilio a los efectos legales en calle Salta N° 2951 de esta ciudad de Santa Fe, por una parte, en adelante denominada "**LA MUNICIPALIDAD**", y, por la otra la empresa **COEMYC S.A.** representada en este acto por el Señor **ING. JULIO CÉSAR ALLAIO**, D.N.I. 21.422.757, en su carácter de representante legal conforme instrumentos justificativos obrantes en el expediente de la Licitación Pública N° 13/2022, constituyendo domicilio a todos los efectos legales en calle Padre Genesio N° 888, de la ciudad de Santa Fe, en su carácter de contratista de la obra: "**REFACCIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA FE – GRAL. MANUEL BELGRANO**", correspondiente a Licitación Pública N° 13/2022, según contrato registrado y numerado por Decreto D.M.M. N° 00236/22 de fecha 18 de julio de 2022, en adelante "**LA CONTRATISTA**", convienen celebrar el presente **ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**, a tenor de las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, en uso de sus facultades, suscribe el presente Acta a los efectos de dar curso a la actualización de los precios unitarios de cada uno de los ítems que conforman la obra citada en el encabezamiento, que fueron redeterminados **con índices del mes de agosto de 2022 para el Certificado N° 3 Bis (Septiembre 2022)**, con índices del mes de septiembre de 2022 para el Certificado N° 4 Bis (Octubre 2022), con índices del mes de octubre de 2022 para el Certificado N° 5 Bis (Noviembre 2022), y con índices del mes de noviembre de 2022 para el Certificado N° 6 Bis (Diciembre 2022); de conformidad a las cláusulas contractuales y las previsiones de la Ley Provincial N° 12.046, su Decreto Reglamentario N° 3599/02 y la Ley Nacional N° 24.283, en orden a ello convienen suscribir la presente bajo las siguientes cláusulas:



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

PRIMERA: "LA CONTRATISTA" y "LA MUNICIPALIDAD" aceptan los cuadros de valores obrantes en el expediente N° DE-0448-01854734-9 (N), que refiere a los nuevos precios unitarios de cada uno de los ítems de la obra: "REFACCIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA FE – GRAL. MANUEL BELGRANO", todo en el marco de la Ley Provincial N° 12.046, su Decreto Reglamentario N° 3.599/02, la Ley Nacional N° 24.283 y el visto bueno de las áreas técnicas intervinientes, los que se detallan a continuación y que servirán de base para la certificación que se detalla en la cláusula siguiente; efectuándose su pago de conformidad a las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra:-----

CERTIFICADO DE SEPTIEMBRE 2022 N° 3 BIS: SEGÚN PLANILLA RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS ADJUNTA A LA PRESENTE – ANEXO I; **DIFERENCIA A ABONAR PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$845.645,79).**-----

CERTIFICADO DE OCTUBRE 2022 N° 4 BIS: SEGÚN PLANILLA RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS ADJUNTA A LA PRESENTE – ANEXO II; **DIFERENCIA A ABONAR PESOS TRES MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$3.009.293,91).**-----

CERTIFICADO DE NOVIEMBRE 2022 N° 5 BIS: SEGÚN PLANILLA RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS ADJUNTA A LA PRESENTE – ANEXO III; **DIFERENCIA A ABONAR PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$6.375.970,92).**-----

CERTIFICADO DE DICIEMBRE 2022 N° 6 BIS: SEGÚN PLANILLA RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS ADJUNTA A LA PRESENTE – ANEXO IV; **DIFERENCIA A ABONAR PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS (\$8.705.866,04).**-----

SEGUNDA: "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía desde la vigencia de la Ley Nacional N° 25.561, a la fecha de la presente Redeterminación de Precios efectuada: **con índices del mes de agosto de 2022 para el Certificado N° 3 Bis (Septiembre de 2022), con índices del mes**



00086


**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

de septiembre de 2022 para el Certificado N° 4 Bis (Octubre de 2022), con índices del mes de octubre de 2022 para el Certificado N° 5 Bis (Noviembre de 2022), y con índices del mes de noviembre de 2022 para el Certificado N° 6 Bis (Diciembre de 2022); quedando saldado en su totalidad. Asimismo, renuncia expresamente a todo reclamo de cualquier índole o tipo vinculado con la obra "REFACCIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA FE - GRAL. MANUEL BELGRANO", la cual le fuera adjudicada, reconociendo que, una vez abonados los montos reconocidos por este acuerdo, nada más tendrá que reclamar a la Municipalidad por ningún otro concepto.-----

TERCERA: Todo conflicto que se suscite entre las partes con motivo de la interpretación y/o cumplimiento del presente acuerdo de voluntades, se resolverá por aplicación de sus disposiciones, en la integridad de los documentos que lo componen y subsidiariamente por aplicación de las normas contenidas en la Ley Provincial N° 5188 (Ley de Obras Públicas) y su Decreto Reglamentario N° 822/61.-----

CUARTA: Para todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales derivados de la aplicación del presente contrato, las partes fijan sus domicilios en los denunciados en el encabezamiento, sometiéndose a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero de excepción.-----


En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto en la ciudad de Santa Fe a los 09 días del Mes de Febrero de 2.023.-----


Ing. Julio César Allaio
Presidente COEMYC S.A.


Lic. Raúl Emilio Jatón
Intendente


Ing. Silvina Guadalupe Serra
Secretaria de Infraestructura
y Gestión Hídrica


C.P.N. Luciano Mohamad
Secretario de Hacienda


NADIA ALVAREZ OPORTO
Jefa Depto. Legislación



00086

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

Licitacion Publica 013/2022.

Adjudicada mediante Decreto D.M.M. N° 00215/2022.

Contrato autorizado por Decreto D.M.M. N° 00236/2022.

OBRA: "REFACCIÓN DE LA TERMINAL
DE ÓMIBUS DE SANTA FE - GRAL.
MANUEL BELGRANO"

AMPLIACIONES DE PLAZO:

CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 015 - SET 2022 - REDETERMINADO A AGOSTO 22

Ítem Nº	DESIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES	CÓMPUTO		Precios Unitarios Redeterminados a Agosto/22
		Unl.	Cant.	
ANEXO A - OBRAS EXTERIORES				
1 TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de obra	u	1,00	\$ 268.826,04
1.2	Limpieza inicial, periódica y final de obra	gl	1,00	\$ 2.130.755,44
1.3	Instalaciones, conexiones y cerco de obra	gl	1,00	\$ 1.016.033,35
1.4	Preliminares varios	gl	1,00	\$ 614.321,50
2 DEMOLICIONES Y RETIROS				
2.1	Rotura y remoción de pavimento de Hº.-	m2	421,00	\$ 2.859,40
2.2	Rotura y remoción de cordones de Hº.-	m	629,00	\$ 1.687,92
2.3	Rotura y remoción de veredas, pisos y contrapisos.-	m2	1.940,00	\$ 1.625,45
2.4	Demolicion de escalera de Hº.-	m3	15,10	\$ 26.793,48
2.5	Remoción de columnas de alumbrado público, demolicion de cámaras y retiro de cañería.-	u	21,00	\$ 14.083,60
2.6	Remoción de cerco perimetral.-	m	180,00	\$ 1.828,77
2.7	Demolicion de bases de cubierta de estacionamientos.-	u	35,00	\$ 11.643,50
2.8	Remoción de subbase para drenaje e=50 cm.-	m2	12,00	\$ 2.692,35
2.9	Remoción de señales verticales.-	u	34,00	\$ 1.368,67
2.10	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$ 408.961,98
3 MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación para muros de contención de Hº.-	m3	51,00	\$ 3.522,78
3.2	Readecuación de niveles - Terraplenamiento, relleno y compactación (rampa y escaleras).-	m3	58,00	\$ 6.470,82
3.3	Apertura de caja para veredas esp 0,10m.-	m2	271,00	\$ 988,19
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN				
4.1	Tabiques y contenciones de HºAº. (incluye fundaciones).-	m3	65,70	\$ 143.519,59
4.2	Escalera de HºAº.-	m3	15,90	\$ 161.942,02
5 PAVIMENTOS				
5.1	Pavimento intertrabado 20x10x8cm cruce elevado - incluye manto de arena de 5/7 cm.-	m2	701,00	\$ 7.251,13
5.2	Pavimento intertrabado 20x10x8cm ingreso a estacionamiento (Incluye nivelación y RDC 200KG/cm3).-	m2	39,00	\$ 11.111,11
5.3	Rampas de HºAºH-30 de 20 cm de espesor para cruces elevados, incluye nivelación y RDC de 20cm de espesor.-	m2	114,00	\$ 19.792,85
5.4	Calzada de HºAº H-30 de 15 cm de espesor para cruce elevado.	m2	155,00	\$ 9.278,38
5.5	Cordones de Hº rectos y curvos	ml	311,00	\$ 2.119,08
6 CONTRAPISOS Y PISOS				
6.1	Contrapiso de RDC esp= 10 cm.-	m2	2.591,00	\$ 3.581,78
6.2	Loseta granítica 40x40cm, tipo 64 panes esp= 32mm.-	m2	2.279,00	\$ 6.066,17
6.3	Loseta granítica 40x40cm, tipo guía.-	m2	186,00	\$ 6.399,89



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

6.4	Loseta granítica 40x40cm, tipo alerta.-	m2	45,00	\$	6.399,89
6.5	Vado peatonales de losetas graníticas 40x40 cm tipo 64 panes esp= 32 mm.-	u	26,00	\$	6.494,96
6.6	Vereda de H° terminación lisa, esp= 10cm (Incluye RDC e=10cm).-	m2	141,00	\$	8.059,69
6.7	Vereda de H° llanado, esp=10 cm. Incluye apertura de caja-	m2	271,00	\$	12.129,06
6.8	Losetas cribadas de H° 60x40cm.-	m2	113,00	\$	5.935,03
6.9	Bordillos de H° 10x15x200cm.-	m	315,00	\$	5.780,78
6.10	Premoldeados H°A° escaleras.-	m2	195,00	\$	48.534,33
INSTALACIONES SANITARIAS Y FINES					
7.1	Provisión y colocación de cañería pluvial simple PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	38,00	\$	1.545,25
7.2	Provisión y colocación de cañería pluvial doble PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	66,00	\$	3.317,22
7.3	Provisión y colocación de cañería pluvial PPL bajo pavimento (Incluye demolición, excavación, nivelación y RDC).-	m	64,00	\$	3.743,77
7.4	Ejecución de desagüe pluvial H°A°. Incluye tapa/rejilla de A°G° (Albañal).-	m	117,00	\$	53.530,53
7.5	Ejecución de cámara pluvial de H° sobre en vereda 30X60 cm (interior) incluye tapa.-	u	7,00	\$	91.763,69
7.6	Ejecución de cámara pluvial de H°A° de 30x60 cm en albañal.-	u	6,00	\$	67.574,54
INSTALACIONES ELECTRICAS Y FINES					
8.1	Realización de zanjeo y tendido de conductos - caño de 110 mm.-	m	391,00	\$	5.537,12
8.2	Provisión y ejecución de cámaras y tapas 40 x 40 cm.-	u	33,00	\$	39.650,64
8.3	Ejecución de base de H°A° H-17 para columna de 4,00m diam. 140mm - Incluye excavación y accesorios para conexión de cámara.-	u	33,00	\$	45.975,71
PINTURAS					
9.1	Impregnante transparente siliconado de base acuosa s/ H° visto.-	m2	157,00	\$	1.915,73
SEÑALIZACION					
10.1	Ejecución de cruces peatonales sobre calzada con pintura termoplastica en caliente.-	m2	299,00	\$	7.561,23
10.2	Provisión y colocación de señalización vertical de 60 x 60 cm.-	u	2,00	\$	26.333,44
10.3	Pintura vial amarilla para cordones.-	m	1.045,00	\$	742,84
VARIOS					
11.1	Provisión y colocación de bolardos de chapa estampada.-	u	91,00	\$	29.695,75
11.2	Provisión y colocación de cestos de residuos.-	u	8,00	\$	34.374,22
11.3	Provisión y colocación de moteros.-	u	4,00	\$	63.406,57
11.4	Provisión y colocación de bicicleteros.-	u	22,00	\$	90.904,79
11.5	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cajón 1,50 x 0,60 m.-	u	16,00	\$	100.300,63
11.6	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cilíndrico chico.-	u	6,00	\$	28.082,24
11.7	Provisión y colocación de topes vehiculares para dársenas de estacionamiento.-	u	27,00	\$	19.470,45
11.8	Provisión y colocación de topes de marcha para buses.-	u	6,00	\$	23.340,27



00086


**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**


11.9	Remoción y reubicación de garita de colectivos.-	u	1,00	\$	198.565,76
11.10	Remoción y reubicación de garita de control de acceso a estacionamientos.-	gl	1,00	\$	229.696,10
11.11	Reubicación de cubierta de estacionamientos (Incluye bases, fuste de H ² A ⁺ y lona de PVC).-	u	30,00	\$	95.607,31
11.12	Reubicación de cerco perimetral en área de estacionamiento.-	m	134,00	\$	4.045,35
TOTAL OBRAS EXTERIORES					
ANEXO B - OBRAS INTERIORES, FACHADA VERDE Y PARQUIZACIÓN					
12. DEMOLICIONES Y RETIROS					
12.1	Democión de pisos y contrapisos del hall.-	m2	235,60	\$	3.092,33
12.2	Democión mamposterías/ tabiquerías/ carpinterías.-	m2	469,00	\$	1.275,45
12.3	Democión de cielorraso de placas de roca de yeso.-	m2	485,00	\$	762,29
12.4	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$	37.207,15
13. PISOS					
13.1	Mosaico granítico compacto 30x30cm rojo dragón pulido en obra.-	m2	200,00	\$	8.886,81
14. BANCO H² ARMADO					
14.1	Banco de hormigón armado, cantero circular.-	U	2,00	\$	1.211.168,68
15. TABIQUES DIVISORIOS					
15.1	Tabiques de roca de yeso.-	m2	21,50	\$	19.850,52
16. CIELORRASOS					
16.1	Suspendido placas de roca de yeso fonoabsorbente.-	m2	485,00	\$	15.087,67
17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y APARATOS					
17.1	Retiro de instalación y artefactos electricos existentes.-	gl	1,00	\$	480.856,79
17.2	Instalación eléctrica.-	gl	1,00	\$	8.899.831,21
17.3	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo A.-	u	22,00	\$	30.887,05
17.4	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo B.-	u	73,00	\$	35.071,33
17.5	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo C.-	u	32,00	\$	15.830,51
17.6	Retiro y/o reubicación de aires acondicionados.-	gl	1,00	\$	848.276,69
18. CARPINTERIA METÁLICA FACHADA VERDE					
18.1	Fachada metálica exterior s/detalle incluye macetas.-				
18.1.1	Perfil IPN 120.-	ml	168,00	\$	18.557,04
18.1.2	Rejilla electrosoldada tipo technos Grip Locked 4040 galvanizada.-	m2	39,60	\$	44.984,02
18.1.3	Macetas de chapa galvanizada plegada N°22.-	u	8,00	\$	121.948,58
18.1.4	Malla electrosoldada galvanizada 150 x 50mm diam 3mm.-	m2	305,00	\$	2.892,24
18.1.5	Perfil angulo 2" y planchuela 38mm/4mm de hierro galvanizado.-	ml	84,00	\$	6.622,60
18.1.6	Bulones con tuercas para prensar y sujetar malla.-	u	168,00	\$	1.318,40
18.1.7	Reparación de fisuras de viga en fachada.-	gl	1,00	\$	396.624,06




**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

18.2	Provisión e instalación de sistema de riego por goteo en fachada verde.	gl	1,00	\$	4.097.392,52
PRODUCCIÓN					
19.1	Parquización Cantero interior / Pared verde	u	155,00	\$	3.488,43



Ing. Julio César Allaio
Presidente COEMYC S.A.


Lic. Raúl Emilio Jatón
Intendente


Ing. Silvana Guadalupe Serra
Secretaria de Infraestructura
y Gestión Hídrica


C.P.N. Luciano Mohamad
Secretario de Hacienda


ES COPIA
NADIA ALVAREZ OPORTO
Jefa Depto. Legislación



**OBRA: "REFACCIÓN DE LA TERMINAL
DE ÓMNIBUS DE SANTA FE - GRAL.
MANUEL BELGRANO"**

CERTIFICADO DE OBRAS 14 de OCT 2012 12:00 PM ERN 13-0000-SEMI-11-EE-22

Ítem Nº	DESIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES	CÓMPUTO		Precios Unitarios Redeterminados a Setiembre/22
		Unl.	Cant.	
ANEXO A OBRAS EXTERIORES				
1 TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de obra	u	1,00	\$ 288.377,03
1.2	Limpieza inicial, periódica y final de obra	gl	1,00	\$ 2.326.237,59
1.3	Instalaciones, conexiones y cerco de obra	gl	1,00	\$ 1.109.247,42
1.4	Preliminares varios	gl	1,00	\$ 620.009,66
2 DEMOLICIONES Y RETIROS				
2.1	Rotura y remoción de pavimento de Hº.-	m2	421,00	\$ 3.095,49
2.2	Rotura y remoción de cordones de Hº.-	m	629,00	\$ 1.827,29
2.3	Rotura y remoción de veredas, pisos y contrapisos.-	m2	1.940,00	\$ 1.759,66
2.4	Demolicion de escalera de Hº.-	m3	15,10	\$ 29.005,78
2.5	Remoción de columnas de alumbrado público, demolicion de cámaras y retiro de cañería.-	u	21,00	\$ 15.246,46
2.6	Remoción de cerco perimetral.-	m	180,00	\$ 1.979,77
2.7	Demolicion de bases de cubierta de estacionamientos.-	u	35,00	\$ 12.604,89
2.8	Remoción de subbase para drenaje e=50 cm.-	m2	12,00	\$ 2.914,66
2.9	Remoción de señales verticales.-	u	34,00	\$ 1.481,68
2.10	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$ 442.729,49
3 MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación para muros de contención de Hº.-	m3	51,00	\$ 3.848,96
3.2	Readecuación de niveles - Terraplenamiento, relleno y compactación (rampa y escaleras).-	m3	58,00	\$ 6.990,80
3.3	Apertura de caja para veredas esp 0,10m.-	m2	271,00	\$ 1.089,78
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN				
4.1	Tabiques y contenciones de HºAº. (incluye fundaciones).-	m3	65,70	\$ 154.751,55
4.2	Escalera de HºAº.-	m3	15,90	\$ 174.615,75
5 PAVIMENTOS				
5.1	Pavimento intertrabado 20x10x8cm cruce elevado - incluye manto de arena de 5/7 cm.-	m2	701,00	\$ 7.828,65
5.2	Pavimento intertrabado 20x10x8cm ingreso a estacionamiento (incluye nivelación y RDC 200KG/cm3).-	m2	39,00	\$ 11.890,84
5.3	Rampas de HºAº H:30 de 20 cm de espesor para cruces elevados, incluye nivelación y RDC de 20cm de espesor.-	m2	114,00	\$ 21.513,96
5.4	Calzada de HºAº H:30 de 15 cm de espesor para cruce elevado.	m2	155,00	\$ 9.912,80
5.5	Cordones de Hº rectos y curvos	ml	311,00	\$ 2.286,37
6 CONTRAPISOS Y PISOS				
6.1	Contrapiso de RDC esp= 10 cm.-	m2	2.591,00	\$ 3.901,58
6.2	Loseta granítica 40x40cm, tipo 64 panes esp= 32mm.-	m2	2.279,00	\$ 6.549,31
6.3	Loseta granítica 40x40cm, tipo gula.-	m2	186,00	\$ 6.909,62



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

6.4	Loseta granítica 40x40cm, tipo alerta.-	m2	45,00	\$	6.852,98
6.5	Vado peatonales de losetas graníticas 40x40 cm tipo 64 panes esp= 32 mm.-	u	26,00	\$	7.012,26
6.6	Vereda de H° terminación lisa, esp= 10cm (incluye RDC e=10cm).-	m2	141,00	\$	8.690,45
6.7	Vereda de H° llaneado, esp=10 cm. Incluye apertura de caja-	m2	271,00	\$	12.965,55
6.8	Losetas cribadas de H° 60x40cm.-	m2	113,00	\$	6.479,53
6.9	Bordillos de H° 10x15x200cm.-	m	315,00	\$	6.364,16
6.10	Premoledados H°A° escaleras.-	m2	195,00	\$	52.987,02
9. INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES					
7.1	Provisión y colocación de cañería pluvial simple PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	38,00	\$	1.640,13
7.2	Provisión y colocación de cañería pluvial doble PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	66,00	\$	3.520,91
7.3	Provisión y colocación de cañería pluvial PPL bajo pavimento (Incluye demolición, excavación, nivelación y RDC).-	m	64,00	\$	4.008,81
7.4	Ejecución de desagüe pluvial H°A°. Incluye tapa/rejilla de A°G° (Albañal).-	m	117,00	\$	57.222,29
7.5	Ejecución de cámara pluvial de H° sobre en vereda 30x60 cm (interior) incluye tapa.-	u	7,00	\$	99.340,51
7.6	Ejecución de cámara pluvial de H°A° de 30x60 cm en albañal.-	u	6,00	\$	72.234,85
8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES					
8.1	Realización de zanjeo y tendido de conductos - caño de 110 mm.-	m	391,00	\$	5.982,07
8.2	Provisión y ejecución de cámaras y tapas 40 x 40 cm.-	u	33,00	\$	44.056,27
8.3	Ejecución de base de H°A° H-17 para columna de 4,00m diam. 140mm - Incluye excavación y accesorios para conexión de cámara.-	u	33,00	\$	49.146,45
9. PINTURAS					
9.1	Impregnante transparente siliconado de base acuosa s/ H° visto.-	m2	157,00	\$	2.063,10
10. SEÑALIZACIÓN					
10.1	Ejecución de cruces peatonales sobre calzada con pintura termoplastica en caliente.-	m2	299,00	\$	7.887,14
10.2	Provisión y colocación de señalización vertical de 60 x 60 cm.-	u	2,00	\$	27.994,11
10.3	Pintura vial amarilla para cordones.-	m	1.045,00	\$	780,94
11. MOBILIARIO URBANO					
11.1	Provisión y colocación de bolardos de chapa estampada.-	u	91,00	\$	31.835,99
11.2	Provisión y colocación de cestos de residuos.-	u	8,00	\$	36.874,16
11.3	Provisión y colocación de moteros.-	u	4,00	\$	68.017,96
11.4	Provisión y colocación de ciclisteros.-	u	22,00	\$	97.516,05
11.5	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cajón 1,50 x 0,60 m.-	u	16,00	\$	110.516,43
11.6	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cilíndrico chico.-	u	6,00	\$	31.202,48
11.7	Provisión y colocación de topes vehiculares para dársenas de estacionamiento.-	u	27,00	\$	21.435,36
11.8	Provisión y colocación de topes de marcha para buses.-	u	6,00	\$	25.695,71



00086


**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**


11.9	Remoción y reubicación de garita de colectivos.-	u	1,00	\$	216.137,95
11.10	Remoción y reubicación de garita de control de acceso a estacionamientos.-	gl	1,00	\$	245.815,13
11.11	Reubicación de cubierta de estacionamientos (Incluye bases, fuste de H ² A° y lona de PVC).-	u	30,00	\$	103.359,25
11.12	Reubicación de cerco perimetral en área de estacionamiento.-	m	134,00	\$	4.442,66
TOTAL OBRAS EXTERIORES					
ANEXO B - OBRAS INTERIORES, FACHADA VERDE Y PARQUIZACIÓN					
12. DEMOLICIONES Y RETIROS					
12.1	Demolición de pisos y contrapisos del hall.-	m2	235,60	\$	3.347,66
12.2	Demolición mamposterías/ tabiquerías/ carpinterías.-	m2	469,00	\$	1.380,77
12.3	Demolición de cielorraso de placas de roca de yeso.-	m2	485,00	\$	825,23
12.4	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$	40.279,30
13. PISOS					
13.1	Mosaico granítico compacto 30x30cm rojo dragón pulido en obra.-	m2	200,00	\$	9.830,54
14. BANCO H. ARMADO					
14.1	Banco de hormigón armado, cantero circular.-	U	2,00	\$	1.296.162,98
15. TABIQUES DIVISORIOS					
15.1	Tabiques de roca de yeso.-	m2	21,50	\$	21.231,42
16. CIELORRASOS					
16.1	Suspendido placas de roca de yeso fonoabsorbente.-	m2	485,00	\$	16.146,46
17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AIRE ACONDICIONADOS					
17.1	Retiro de instalación y artefactos eléctricos existentes.-	gl	1,00	\$	524.972,09
17.2	Instalación eléctrica.-	gl	1,00	\$	9.518.949,90
17.3	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo A.-	u	22,00	\$	32.630,67
17.4	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo B.-	u	73,00	\$	37.051,16
17.5	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo C.-	u	32,00	\$	16.724,17
17.6	Retiro y/o reubicación de aires acondicionados.-	gl	1,00	\$	907.804,88
18. CARPINTERÍA METÁLICA FACHADA VERDE					
18.1	Fachada metálica exterior s/detalle Incluye macetas.-				
18.1.1	Perfil IPN 120.-	ml	168,00	\$	20.061,66
18.1.2	Rejilla electrosoldada tipo technos Grip Locked 4040 galvanizada.-	m2	39,60	\$	48.631,37
18.1.3	Macetas de chapa galvanizada plegada N°22.-	u	8,00	\$	131.836,31
18.1.4	Malla electrosoldada galvanizada 150 x 50mm diam 3mm.-	m2	305,00	\$	3.126,74
18.1.5	Perfil angulo 2" y planchuela 38mm/4mm de hierro galvanizado.-	ml	84,00	\$	7.159,57
18.1.6	Botones con tuercas para prensar y sujetar malla.-	u	168,00	\$	1.425,30
18.1.7	Reparación de fisuras de viga en fachada.-	gl	1,00	\$	428.782,76





**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**


18.2	Provisión e instalación de sistema de riego por goteo en fachada verde.	gl	1,00	\$	4.438.841,90
19	Parquización				
19.1	Parquización Cantero interior / Pared verde	u	155,00	\$	3.802,70


Ing. Julio César Alladio
Presidente COEMYC S.A.


Lic. Raúl Emilio Jatón
Intendente


Ing. Silvana Guadalupe Serra
Secretaria de Infraestructura
y Gestión Hídrica


C.P.N. Luciano Mohamad
Secretario de Hacienda


NADIA ALVAREZ OPORTO
Jefa Depto. Legislación



00086

**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

Licitación Pública 013/2022.

Adjudicada mediante Decreto D.M.M. N° 00215/2022.
Contrato autorizado por Decreto D.M.M. N° 00236/2022.OBRA: "REFACCIÓN DE LA TERMINAL
DE ÓMIBUS DE SANTA FE - GRAL.
MANUEL BELGRANO"

AMPLIACIONES DE PLAZO:

CERTIFICADO DE OBRA N° 5016 - NO REDETERMINADO A OCTUBRE

Ítem Nº	DESIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES	CÓMPUTO		Precios Unitarios Redeterminados a Octubre/22
		Unl.	Cant.	
ANEXO A - OBRAS EXTERIORES				
1. TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de obra	u	1,00	\$ 307.928,01
1.2	Limpieza inicial, periódica y final de obra	gl	1,00	\$ 2.502.171,52
1.3	Instalaciones, conexiones y cerco de obra	gl	1,00	\$ 1.193.140,08
1.4	Preliminares varios	gl	1,00	\$ 853.224,30
2. DEMOLICIONES Y RETIROS				
2.1	Rotura y remoción de pavimento de Hº.-	m2	421,00	\$ 3.357,82
2.2	Rotura y remoción de cordones de Hº.-	m	629,00	\$ 1.982,14
2.3	Rotura y remoción de veredas, pisos y contrapisos.-	m2	1.940,00	\$ 1.908,79
2.4	Demolicion de escalera de Hº.-	m3	15,10	\$ 31.463,90
2.5	Remoción de columnas de alumbrado público, demolicion de cámaras y retiro de cañería.-	u	21,00	\$ 16.538,53
2.6	Remoción de cerco perimetral.-	m	180,00	\$ 2.147,55
2.7	Demolicion de bases de cubierta de estacionamientos.-	u	35,00	\$ 13.673,10
2.8	Remoción de subbase para drenaje e=50 cm.-	m2	12,00	\$ 3.161,66
2.9	Remoción de señales verticales.-	u	34,00	\$ 1.607,24
2.10	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$ 480.248,93
3. MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación para muros de contención de Hº.-	m3	51,00	\$ 4.175,14
3.2	Readecuación de niveles - Terraplenamiento, relleno y compactación (rampa y escaleras).-	m3	58,00	\$ 7.510,78
3.3	Apertura de caja para veredas esp 0,10m.-	m2	271,00	\$ 1.182,13
4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN				
4.1	Tabiques y contenciones de HºAº. (Incluye fundaciones).-	m3	65,70	\$ 164.735,52
4.2	Escalera de HºAº.-	m3	15,90	\$ 185.881,28
5. PAVIMENTOS				
5.1	Pavimento intertrabado 20x10x8cm cruce elevado - incluye manto de arena de 5/7 cm.-	m2	701,00	\$ 8.277,84
5.2	Pavimento intertrabado 20x10x8cm ingreso a estacionamiento (Incluye nivelación y RDC 200KG/cm3).-	m2	39,00	\$ 12.573,10
5.3	Rampas de HºAº H-30 de 20 cm de espesor para cruces elevados, incluye nivelación y RDC de 20cm de espesor.-	m2	114,00	\$ 22.546,63
5.4	Calzada de HºAº H-30 de 15 cm de espesor para cruce elevado.	m2	155,00	\$ 10.467,92
5.5	Cordones de Hº rectos y curvos	ml	311,00	\$ 2.435,08
6. CONTRAPISOS VARIOS				
6.1	Contrapiso de RDC esp= 10 cm.-	m2	2.591,00	\$ 4.157,43
6.2	Loseta granítica 40x40cm, tipo 64 panes esp= 32mm.-	m2	2.279,00	\$ 7.032,46
6.3	Loseta granítica 40x40cm, tipo guía.-	m2	186,00	\$ 7.419,34



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

6.4	Loseta granítica 40x40cm, tipo alerta.-	m2	45,00	\$	7.419,34
6.5	Vado peatonales de losetas graníticas 40x40 cm tipo 64 panes esp= 32 mm.-	u	26,00	\$	7.529,55
6.6	Vereda de H° terminación lisa, esp= 10cm (Incluye RDC e=10cm).-	m2	141,00	\$	9.251,13
6.7	Vereda de H° llaneado, esp=10 cm. Incluye apertura de caja-	m2	271,00	\$	13.906,60
6.8	Losetas cribadas de H° 60x40cm.-	m2	113,00	\$	6.969,57
6.9	Bordillos de H° 10x15x200cm.-	m	315,00	\$	6.788,44
6.10	Premoldeados H°A° escaleras.-	m2	195,00	\$	56.994,44
7. INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES					
7.1	Provisión y colocación de cañería pluvial simple PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	38,00	\$	1.721,46
7.2	Provisión y colocación de cañería pluvial doble PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	66,00	\$	3.695,50
7.3	Provisión y colocación de cañería pluvial PPL bajo pavimento (Incluye demolición, excavación, nivelación y RDC).-	m	64,00	\$	4.207,60
7.4	Ejecución de desagüe pluvial H°A°. Incluye tapa/rejilla de A°G° (Albañal).-	m	117,00	\$	60.914,05
7.5	Ejecución de cámara pluvial de H° sobre en vereda 30x60 cm (interior) incluye tapa.-	u	7,00	\$	105.233,59
7.6	Ejecución de cámara pluvial de H°A° de 30x60 cm en albañal.-	u	6,00	\$	76.895,16
8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES					
8.1	Realización de zanjeo y tendido de conductos - caño de 110 mm.-	m	391,00	\$	6.427,02
8.2	Provisión y ejecución de cámaras y tapas 40 x 40 cm.-	u	33,00	\$	46.993,36
8.3	Ejecución de base de H°A° H-17 para columna de 4,00m diam. 140mm - Incluye excavación y accesorios para conexión de cámara.-	u	33,00	\$	52.713,53
9. PINTURAS					
9.1	Impregnante transparente siliconado de base acuosa s/ H° visto.-	m2	157,00	\$	2.275,96
10. SEÑALIZACIÓN					
10.1	Ejecución de cruces peatonales sobre calzada con pintura termoplastica en caliente.-	m2	299,00	\$	8.473,79
10.2	Provisión y colocación de señalización vertical de 60 x 60 cm.-	u	2,00	\$	30.129,25
10.3	Pintura vial amarilla para cordones.-	m	1.045,00	\$	857,13
11. VARIOS					
11.1	Provisión y colocación de bolardos de chapa estampada.-	u	91,00	\$	33.976,22
11.2	Provisión y colocación de cestos de residuos.-	u	8,00	\$	39.374,11
11.3	Provisión y colocación de moteros.-	u	4,00	\$	73.205,77
11.4	Provisión y colocación de bicicleteros.-	u	22,00	\$	104.953,71
11.5	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cajón 1,50 x 0,60 m.-	u	16,00	\$	118.874,82
11.6	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cilíndrico chico.-	u	6,00	\$	33.282,65
11.7	Provisión y colocación de topes vehiculares para dársenas de estacionamiento.-	u	27,00	\$	22.864,38
11.8	Provisión y colocación de topes de marcha para buses.-	u	6,00	\$	27.408,76



00086

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

11.9	Remoción y reubicación de garita de colectivos.-	u	1,00	\$	233.710,14
11.10	Remoción y reubicación de garita de control de acceso a estacionamientos.-	gl	1,00	\$	265.963,91
11.11	Reubicación de cubierta de estacionamientos (incluye bases, fuste de H ² A° y lona de PVC).-	u	30,00	\$	109.388,54
11.12	Reubicación de cerco perimetral en área de estacionamiento.-	m	134,00	\$	4.731,62
ANEXO B - OBRAS INTERIORES, FACHADA VERDE Y PARQUIZACIÓN					
12. DEMOLICIONES Y RETIROS					
12.1	Demolición de pisos y contrapisos del hall.-	m2	235,60	\$	3.631,36
12.2	Demolición mamposterías/ tabiquerías/ carpinterías.-	m2	469,00	\$	1.497,78
12.3	Demolición de cielorraso de placas de roca de yeso.-	m2	485,00	\$	895,17
12.4	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$	43.692,80
13. PISOS					
13.1	Mosaico granítico compacto 30x30cm rojo dragón pulido en obra.-	m2	200,00	\$	10.695,62
14. BANCO H ² ARMADO					
14.1	Banco de hormigón armado, cantero circular.-	U	2,00	\$	1.391.781,56
15. TABIQUES DIVISORIOS					
15.1	Tabiques de roca de yeso.-	m2	21,50	\$	22.612,33
16. CIELORRASOS					
16.1	Suspendido placas de roca de yeso fonoabsorbente.-	m2	485,00	\$	18.940,54
17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y VAINES					
17.1	Retiro de instalación y artefactos eléctricos existentes.-	gl	1,00	\$	573.498,93
17.2	Instalación eléctrica.-	gl	1,00	\$	10.292.848,27
17.3	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo A.-	u	22,00	\$	36.117,92
17.4	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo B.-	u	73,00	\$	41.010,83
17.5	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo C.-	u	32,00	\$	18.511,48
17.6	Retiro y/o reubicación de aires acondicionados.-	gl	1,00	\$	989.656,14
18. CARPINTERÍA METÁLICA FACHADA VERDE					
18.1	Fachada metálica exterior s/detalle incluye macetas.-				
18.1.1	Perfil IPN 120.-	ml	168,00	\$	21.733,47
18.1.2	Rejilla electrosoldada tipo technos Grip Locked 4040 galvanizada.-	m2	39,60	\$	52.683,98
18.1.3	Macetas de chapa galvanizada plegada N°22.-	u	8,00	\$	142.822,67
18.1.4	Malla electrosoldada galvanizada 150 x 50mm diam 3mm.-	m2	305,00	\$	3.387,31
18.1.5	Perfil angulo 2" y planchuela 38mm/4mm de hierro galvanizado.-	ml	84,00	\$	7.756,20
18.1.6	Bulones con tuercas para prensar y sujetar malla.-	u	168,00	\$	1.544,08
18.1.7	Reparación de fisuras de viga en fachada.-	gl	1,00	\$	464.514,66




**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

18.2	Provisión e instalación de sistema de riego por goteo en fachada verde.	gl	1,00	\$	4.780.291,28
19. PARQUIZACION					
19.1	Parquizacion Cantero interior / Pared verde	u	155,00	\$	4.116,98


Ing. Julio César Allaio
Presidente COEMYC S.A.


Lic. Raúl Emilio Jatón
Intendente


Ing. Silvana Guadalupe Serra
Secretaria de Infraestructura
y Gestión Hídrica


C.P.N. Luciano Mohamad
Secretario de Hacienda


ES COPIA
NADIA ALVAREZ OPORTO
Jefa Depto. Legislación



00086

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

Licitacion Publica 013/2022.

Adjudicada mediante Decreto D.M.M. N° 00215/2022.
Contrato autorizado por Decreto D.M.M. N° 00236/2022.

OBRA: "REFACCIÓN DE LA TERMINAL
DE ÓMNIBUS DE SANTA FE - GRAL.
MANUEL BELGRANO"

AMPLIACIONES DE PLAZO:

CERTIFICADO DE OBRAS N° 013/2022. REFACCIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SANTA FE - GRAL. MANUEL BELGRANO				
Ítem N°	DESIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES	CÓMPUTO		Precios Unitarios Redeterminados a Noviembre/22
		Uni.	Cant.	
ANEXO A - OBRAS EXTERIORES				
1 TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de obra	u	1,00	\$ 325.035,12
1.2	Limpieza inicial, periódica y final de obra	gl	1,00	\$ 2.678.105,46
1.3	Instalaciones, conexiones y cerco de obra	gl	1,00	\$ 1.258.389,93
1.4	Preliminares varios	gl	1,00	\$ 1.012.492,84
2 DEMOLICIONES Y RETIROS				
2.1	Rotura y remoción de pavimento de H°.-	m2	421,00	\$ 3.593,92
2.2	Rotura y remoción de cordones de H°.-	m	629,00	\$ 2.121,51
2.3	Rotura y remoción de veredas, pisos y contrapisos.-	m2	1.940,00	\$ 2.043,00
2.4	Demolicion de escalera de H°.-	m3	15,10	\$ 33.676,20
2.5	Remoción de columnas de alumbrado público, demolicion de cámaras y retiro de cañería.-	u	21,00	\$ 17.701,40
2.6	Remoción de cerco perimetral.-	m	180,00	\$ 2.298,54
2.7	Demolicion de bases de cubierta de estacionamientos.-	u	35,00	\$ 14.634,49
2.8	Remoción de subbase para drenaje e=50 cm.-	m2	12,00	\$ 3.363,97
2.9	Remoción de señales verticales.-	u	34,00	\$ 1.720,25
2.10	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$ 514.016,44
3 MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación para muros de contención de H°.-	m3	51,00	\$ 4.501,33
3.2	Readecuación de niveles - Terraplenamiento, relleno y compactación (rampa y escaleras).-	m3	58,00	\$ 8.088,53
3.3	Apertura de caja para veredas esp 0,10m.-	m2	271,00	\$ 1.274,49
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN				
4.1	Tabiques y contenciones de H°A°. (Incluye fundaciones).-	m3	65,70	\$ 175.967,49
4.2	Escalera de H°A°.-	m3	15,90	\$ 198.555,00
5 PAVIMENTOS				
5.1	Pavimento intertrabado 20x10x8cm cruce elevado - incluye manto de arena de 5/7 cm.-	m2	701,00	\$ 8.855,36
5.2	Pavimento intertrabado 20x10x8cm ingreso a estacionamiento (Incluye nivelación y RDC 200KG/cm3).-	m2	39,00	\$ 13.547,76
5.3	Rampas de H°A° H-30 de 20 cm de espesor para cruces elevados, incluye nivelación y RDC de 20cm de espesor.-	m2	114,00	\$ 24.267,75
5.4	Calzada de H°A° H-30 de 15 cm de espesor para cruce elevado.	m2	155,00	\$ 11.181,64
5.5	Cordones de H° rectos y curvos	ml	311,00	\$ 2.602,38
6 CONTRAPISOS Y RISOS				
6.1	Contrapiso de RDC esp= 10 cm.-	m2	2.591,00	\$ 4.413,27
6.2	Loseta granítica 40x40cm, tipo 64 panes esp= 32mm.-	m2	2.279,00	\$ 7.461,92
6.3	Loseta granítica 40x40cm, tipo guía.-	m2	186,00	\$ 7.872,43



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

6.4	Loseta granítica 40x40cm, tipo alerta.-	m2	45,00	\$	7.872,43
6.5	Vado peatonales de losetas graníticas 40x40 cm tipo 64 panes esp= 32 mm.-	u	26,00	\$	7.989,37
6.6	Vereda de H° terminación lisa, esp= 10cm (Incluye RDC e=10cm).-	m2	141,00	\$	9.811,80
6.7	Vereda de H° llaneado, esp=10 cm. Incluye apertura de caja-	m2	271,00	\$	14.743,09
6.8	Losetas cribadas de H° 60x40cm.-	m2	113,00	\$	7.677,42
6.9	Bordillos de H° 10x15x200cm.-	m	315,00	\$	7.530,93
6.10	Premoldeados H°A° escaleras.-	m2	195,00	\$	62.337,67
7. INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES					
7.1	Provisión y colocación de cañería pluvial simple PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	38,00	\$	1.870,56
7.2	Provisión y colocación de cañería pluvial doble PPL bajo vereda diam 110 mm (Incluye excavación, nivelación y terminación).-	m	66,00	\$	4.015,58
7.3	Provisión y colocación de cañería pluvial PPL bajo pavimento (Incluye demolición, excavación, nivelación y RDC).-	m	64,00	\$	4.572,04
7.4	Ejecución de desagüe pluvial H°A°. Incluye tapa/rejilla de A°G° (Albañal).-	m	117,00	\$	65.067,28
7.5	Ejecución de cámara pluvial de H° sobre en vereda 30X60 cm (interior) incluye tapa.-	u	7,00	\$	113.652,27
7.6	Ejecución de cámara pluvial de H°A° de 30x60 cm en albañal.-	u	6,00	\$	82.138,01
8. INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES					
8.1	Realización de zanjeo y tendido de conductos - caño de 110 mm.-	m	391,00	\$	6.921,40
8.2	Provisión y ejecución de cámaras y tapas 40 x 40 cm.-	u	33,00	\$	52.133,26
8.3	Ejecución de base de H°A° H-17 para columna de 4,00m diam. 140mm - Incluye excavación y accesorios para conexión de cámara.-	u	33,00	\$	55.884,26
9. PINTURAS					
9.1	Impregnante transparente siliconado de base acuosa s/ H° visto.-	m2	157,00	\$	2.406,95
10. SEÑALIZACIÓN					
10.1	Ejecución de cruces peatonales sobre calzada con pintura termoplastica en caliente.-	m2	299,00	\$	9.060,44
10.2	Provisión y colocación de señalización vertical de 60 x 60 cm.-	u	2,00	\$	32.027,16
10.3	Pintura vial amarilla para cordones.-	m	1.045,00	\$	914,27
11. VARIOS					
11.1	Provisión y colocación de bolardos de chapa estampada.-	u	91,00	\$	36.383,98
11.2	Provisión y colocación de cestos de residuos.-	u	8,00	\$	42.186,54
11.3	Provisión y colocación de moteros.-	u	4,00	\$	77.817,16
11.4	Provisión y colocación de bicicleteros.-	u	22,00	\$	111.564,97
11.5	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cajón 1,50 x 0,60 m.-	u	16,00	\$	130.019,33
11.6	Provisión y colocación de bancos de H° tipo cilindrico chico.-	u	6,00	\$	36.922,94
11.7	Provisión y colocación de topes vehiculares para dársenas de estacionamiento.-	u	27,00	\$	25.365,18
11.8	Provisión y colocación de topes de marcha para buses.-	u	6,00	\$	30.406,59



00086

**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**


11.9	Remoción y reubicación de garita de colectivos.-	u	1,00	\$	249.525,11
11.10	Remoción y reubicación de garita de control de acceso a estacionamientos.-	gl	1,00	\$	284.097,81
11.11	Reubicación de cubierta de estacionamientos (Incluye bases, fuste de H ² A° y lona de PVC).-	u	30,00	\$	118.001,81
11.12	Reubicación de cerco perimetral en área de estacionamiento.-	m	134,00	\$	5.128,93
TOTAL DE EXTERIORES					
ANEXO B - OBRAS INTERIORES, FACHADA VERDE Y PARQUIZACIÓN					
12. DEMOLICIONES Y RETIROS					
12.1	Demolición de pisos y contrapisos del hall.-	m2	235,60	\$	3.886,69
12.2	Demolición mamposterías/ tabiquerías/ carpinterías.-	m2	469,00	\$	1.803,09
12.3	Demolición de cielorrasos de placas de roca de yeso.-	m2	485,00	\$	958,11
12.4	Demoliciones y retiros varios.-	gl	1,00	\$	46.764,95
13. PISOS					
13.1	Mosaico granítico compacto 30x30cm rojo dragón pulido en obra.-	m2	200,00	\$	11.167,49
14. BANCO ARMADO					
14.1	Banco de hormigón armado, cantero circular.-	U	2,00	\$	1.476.775,85
15. TABIQUES DIVISORIOS					
15.1	Tabiques de roca de yeso.-	m2	21,50	\$	24.165,85
16. CIELORRASOS					
16.1	Suspendido placas de roca de yeso fonoabsorbente.-	m2	485,00	\$	17.866,98
17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO					
17.1	Retiro de instalación y artefactos eléctricos existentes.-	gl	1,00	\$	613.202,70
17.2	Instalación eléctrica.-	gl	1,00	\$	11.221.526,31
17.3	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo A.-	u	22,00	\$	37.612,45
17.4	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo B.-	u	73,00	\$	42.707,83
17.5	Instalación eléctrica provisión y colocación de artefactos Tipo C.-	u	32,00	\$	19.277,48
17.6	Retiro y/o reubicación de aires acondicionados.-	gl	1,00	\$	1.064.066,37
18. CARPINTERÍA METÁLICA FACHADA VERDE					
18.1	Fachada metálica exterior s/detalle Incluye macetas.-				
18.1.1	Perfil IPN 120.-	ml	168,00	\$	23.070,91
18.1.2	Rejilla electrosoldada tipo technos Grip Locked 4040 galvanizada.-	m2	39,60	\$	55.926,07
18.1.3	Macetas de chapa galvanizada plegada N°22.-	u	8,00	\$	151.611,75
18.1.4	Malla electrosoldada galvanizada 150 x 50mm diam 3mm.-	m2	305,00	\$	3.595,76
18.1.5	Perfil angulo 2" y planchuela 38mm/4mm de hierro galvanizado.-	ml	84,00	\$	8.233,51
18.1.6	Bulones con tuercas para prensar y sujetar malla.-	u	168,00	\$	1.639,10
18.1.7	Reparación de fisuras de viga en fachada.-	gl	1,00	\$	493.100,18



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

18.2	Provisión e instalación de sistema de riego por goteo en fachada verde.	gl	1,00	\$	5.121.740,66
PARQUIZACIÓN					
19.1	Parquización Cantero interior / Pared verde	u	155,00	\$	4.399,82


Ing. Julio César Allalá
Presidente COEMYC S.A.


Lic. Raúl Emilio Jatón
Intendente


Ing. Silvana Guadalupe Serra
Secretaria de Infraestructura
y Gestión Hídrica


C.P.N. Luciano Mohamad
Secretario de Hacienda


NADIA ALVAREZ OPORTO
Jefa Depto. Legislación