



DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 - N°

00214

ANEXO

Creación de ítem					
Ítem N° 20 - TRABAJOS PRELIMINARES					
ITEMS	Designación	Un	Cantidad	P.US	P.TOTALS
20.01	Limpieza Inicial del Terreno, periódica y final de obra	gl	1,00	861.900,00	861.900,00
Ítem N° 21 - DEMOLICIONES					
21.01	Demolición muro	M3	0,67	21.390,01	14.331,31
21.02	Retiro Artefactos	Un	1,00	66.917,21	66.917,21
21.03	Retiro revestimientos azulejos	M2	64,80	3.491,46	226.246,61
Ítem N° 23 - ESTRUCTURA METALICA					
23.01	Encamisado	Ml	2,55	159.617,97	407.025,82
Ítem N° 24 - MAMPOSTERIAS					
24.01	Tabique rocayeso	M2	2,85	17.930,90	51.103,07
Ítem N° 25 - REVESTIMIENTOS					
25.01	Revestimiento Ceramico color BLANCO de 30 x 30 cm	M2	62,30	12.137,04	756.137,59
25.02	Revestimiento Ceramico color BLANCO de 20 x 20 cm	M2	4,50	9.688,33	43.597,49
Ítem N° 26 - PISOS					
26.01	Piso cerámico gris 30 x 30 cm	M2	2,40	7.486,67	756.137,59
Ítem N° 27 - CARPINTERIAS					
27.01	Zocalo de acero inoxidable	Gl	1,00	177.108,48	177.108,48
27.02	Masillado marco	Gl	1,00	52.838,81	52.838,81
27.03	Cerradura de aplique	Un	19,00	18.422,25	350.022,75
27.04	Limpieza ventanas altas	M2	14,00	11.757,85	164.609,90
Ítem N° 28 - VIDRIOS					
28.01	Espejo cristal 5 mm	M2	11,74	41.907,32	491.991,94
Ítem N° 29 - PINTURAS					
29.01	Látex para cielorraso	M2	131,30	1.768,55	232.210,62
29.02	Látex en muros interiores	M2	95,00	1.675,36	159.159,20
29.03	Esmalte sintético blanco p/cerramientos y puertas de madera	M2	46,50	3.719,83	172.972,10
Ítem N° 30 - INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES					
30.01	Provisión de agua y notas de pedido	Gl	1,00	2.378.802,97	2.378.802,97
30.02	Artefactos griferías y accesorios	gl	1,00	4.975.406,62	4.979.406,62
Ítem N° 31 - INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES					
31.01	Instalaciones eléctricas y afines	Gl	1,00	135.193,68	135.193,68
31.02	Artefactos de iluminación	un	9,00	39.605,56	356.450,04
Ítem N° 32 - VARIOS					
32.01	Molduras	Gl	1,00	85.000,02	85.000,02
Total CREACION de ítems a valores basicos al mes de junio 2022: \$ 12.180.994,24					



DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 - N°

00214

Ampliación de ítem					
Ítem N° 2 - DEMOLICIONES Y RETIROS					
ITEMS	Designación	Un	Cantidad	P.US	P.TOTAL S
2.1	Rotura y remoción de pavimento de H°	M2	45,34	2.623,30	118.940,42
2.2	Rotura y remoción de cordones de H°	M	74,92	1.548,55	116.017,37
2.4	Demolición de escalera de H°	M3	1,57	24.581,17	38.592,44
2.8	Remoción de subbase para drenaje e=50 cm	M2	37,5	2.470,05	92.626,88
Ítem N° 5 - PAVIMENTOS					
5.3	Rampas de H° A° H-30 de 20 cm de espesor para cruces elevados , incluye nivelación y RDC de 20 cm de espesor	M2	45,34	17.211,17	780.354,45
5.4	Calzada de H° A° H-30 de 15 cm de espesor para cruce elevado	M2	12,90	7.930,24	102.300,10
5.5	Cordones de H° rectos y curvos	M3	74,92	1.853,84	139.264,29
Ítem N° 6 - CONTRAPISOS Y PISOS					
6.3	Loseta granítica 40 x 40 cm, tipo guía	M2	9,056	5.663,62	51.289,74
6.4	Loseta granítica 40 x 40 cm, tipo alerta	M2	4,8	5.663,62	27.185,38
6.5	Vado peatonales de losetas graníticas 40 x 40 cm tipo 64 panes esp=32mm.	U	1	5.747,75	5.747,75
6.7	Vereda de H° llaneado, esp= 10 cm. Incluye apertura de caja	M2	15	10.456,09	156.841,35
Ítem N° 7 - INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES					
7.2	Provisión y colocación de cañería pluvial doble PPL bajo vereda Diam 110 mm (incluye excavación, nivelación y terrinación)	M	32,8	66,00	95.442,75
Ítem N° 9 - PINTURAS					
9.1	Impregnante transparente siliconado de base acuosa s/H° visto	M2	34,86	1.637,38	57.079,07
Ítem N° 11 - VARIOS					
11.1	Provisión y colocación de bolardos de chapa estampada	u	3	26.752,93	80.258,79
Total AMPLIACION de ítems a valores Básicos al mes de junio 2022: \$ 1.861.940,78					



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2023 | 450° de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 - N° **00214**

Reducción de Ítem					
ITEMS	Designación	Un	Cantidad	P.US	P.TOTALS
Ítem N° 4 – ESTRUCTURAS DE HORMIGON					
4.1	Tabiques y contenciones de H°A° (incluye fundaciones)	M3	0.1	124.799,64	12.479,96
Ítem N° 6 – CONTRAPISOS Y PISOS					
6.1	Contrapiso de rdc esp=10 cm	M2	28,07	3.198,02	89.768,42
6.2	Loseta granítica 40 x 40 cm, tipo 64 panes esp=32 mm	M2	14,65	5.368,29	78.645,45
Total, REDUCCION de Ítems a valores Básicos al mes de junio 2022: \$ 180.893,83					
Total, de la Creacion de Ítems				\$	12.180.994,24
Total, de la Ampliación de Ítems				\$	1.861.940,78
Total, de la Reducción de Ítems:				\$	180.893,83
Total, Modificación:				\$	13.862.041,19
Monto original de contrato:				\$	126.708.562,08
Monto actual de contrato:				\$	142.675.355,90