



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2023 | 450° de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 - N°

00326

ANEXO					
OBRA: "Puesta en valor de la Plaza del Soldado Argentino"					
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO				\$	102,895,962.32
ITEMS A REDUCIR (OBT. BASICA)					
ITEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2.9	DEMOLICION - Garita de colectivos	u	1	\$ 25,742.55	\$ 25,742.55
6.4	PISO - LOSETAS BAJO RELIEVE - Escudos provinciales	u	24	\$ 5,037.09	\$ 120,890.16
6.9	PISO - Adoquines de piedra	m2	100	\$ 3,595.13	\$ 359,513.00
7.1.10	PICOS DE BRONCE - Provisión y colocación para impulsión de agua	u	30	\$ 6,414.94	\$ 192,448.20
8.4	FAROLA TIPO GLOBO Y LUMINARIA LED - Provisión, colocación y conexonado	u	34	\$ 93,241.47	\$ 3,170,209.98
				SUB TOTAL 1	\$ 3,868,803.89
PORCENTAJE DE LA PRESENTE REDUCCIÓN CON RESPECTO A CONTRATO VIGENTE					3.76%
ITEMS A AUMENTAR (OBT. BASICA)					
ITEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
4.1	BORDILLO HºAº - Premoldeado de 8x18x245cm	ml	65	\$ 3,555.57	\$ 231,112.05
4.6	CORDON HºAº	ml	10	\$ 6,105.49	\$ 61,054.90
7.6	GARITAS DE COLECTIVO EXISTENTES - Restauración	u	1	\$ 50,545.08	\$ 50,545.08
8.5	CAJA DE DERIVACION ESTANCA - Provisión, colocación y conexonado	u	7	\$ 29,692.54	\$ 207,847.78
8.7	ZANJEO - Apertura de zanjeo a 0,70 m de profundidad	ml	70	\$ 3,326.55	\$ 232,858.50
8.10	CABLE SUBTERRANEO 4x6 mm2 - Provisión, colocación y conexonado	ml	70	\$ 1,732.82	\$ 121,297.40
11.1	BANCOS HºAº - Recto 1,60x53,5x45 m	u	10	\$ 116,431.99	\$ 1,164,319.90
12.2	CESPED - Sembrado tipo bermuda	m2	100	\$ 683.25	\$ 68,325.00
				SUB TOTAL 2	\$ 2,137,360.61
PORCENTAJE DEL PRESENTE AUMENTO CON RESPECTO A CONTRATO VIGENTE					2.08%



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2023 | 450° de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 - Nº **00326**

ÍTEM A CREAR/OBRAS BÁSICA					
ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.2	APUNTALAMIENTO E ILUMINACIÓN - Sótano	gl	1	\$ 442,699.05	\$ 442,699.05
3.2	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE HªA° EXISTENTES (losas, vigas, bases aisladas); RELLENO DE SOCAVONES Y DEL TERRENO; COMPACTACION	m3	336.5	\$ 17,241.70	\$ 5,801,832.05
4.7	LOSAS DE Hª PREMOLDEADAS - 0,60 X 0,40 M - En albañal	u	20	\$ 5,137.00	\$ 102,740.00
7.7	EMPASTINADO COMPLETO DE FUENTE - Incluye limpieza y remoción de juntas	m2	128	\$ 7,396.90	\$ 946,803.20
7.8	RESTAURACION DE BOMBA EXISTENTE 7,6 hp - Incluye rulemanes blindados nuevos, sellos mecánicos y bulonería	gl	1	\$ 185,275.65	\$ 185,275.65
7.9	RESTAURACION DE TRAMPA DE PELO Aªº - Incluye cambio de aro inferior Aªº. Junta hidráulica nueva y limpieza	gl	1	\$ 377,729.37	\$ 377,729.37
7.10	RESTAURACION DE REJILLA Aªº	gl	1	\$ 77,714.29	\$ 77,714.29
7.11	ADECUACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO EXISTENTE - Llave esclusa y bulonería	gl	1	\$ 268,188.64	\$ 268,188.64
8.15	LUMINARIA LED INTEGRADA APTA TELEGESTIÓN - Provisión y conexionado	u	34	\$ 153,333.09	\$ 5,213,325.06
SUB TOTAL 3					\$ 13,416,307.31
PORCENTAJE DE LA PRESENTE CREACIÓN CON RESPECTO A CONTRATO VIGENTE					13.04%
TOTAL DEL BALANCE					\$ 11,684,864.03
PORCENTAJE DEL PRESENTE BALANCE CON RESPECTO A CONTRATO VIGENTE					11.36%
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO					\$ 10,580,828.95