



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2023 | 450° Aniversario de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

00469

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 -

ANEXO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION HÍDRICA DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE OBRAS						
LICITACION Nº 3/2023- "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD - ETAPA 3"						
READECUACIÓN DE OBRA Nº 1 - Planilla Final						
COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ÍTEMS A AMPLIAR						
ITEM Nº	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. % EN LA OBRA
2	Saneamiento de la base.-	m ²	849.04	\$ 5,431.23	\$ 4,611,331.52	2.31%
5	Rotura y reconstrucción de cordones de Hº Aº rectos y/o curvos. (incluye reparación de veredas).-	m ^l	306.64	\$ 7,553.91	\$ 2,316,330.96	1.16%
SUBTOTAL 1					\$ 6,927,662.48.	3.47%
ÍTEMS A REDUCIR						
1	Aserrado, rotura y remoción de pavimentos (incluye asfalto, adoquines y hormigón).-	m ²	161.40	\$ 6,021.36	\$ 971,847.50	0.49%
3	Sub-base de RDC de 15 cm de espesor.-	m ²	250.96	\$ 10,806.62	\$ 2,712,029.36	1.36%
4	Losª de hormigón de 15 cm de espesor para calzada y badenes.-	m ²	161.40	\$ 20,098.84	\$ 3,243,952.78	1.63%
SUBTOTAL 2					\$ 6,927,829.64	3.47%
TOTAL A AMPLIAR (1-2)					\$ -167.16	-0.0008%
MONTO VIGENTE DE CONTRATO					\$ 199,610,460.00	
NUEVO MONTO DE CONTRATO					\$ 199,610,292.84	