



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2023 | 450° Aniversario de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

00488

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 -

ANEXO

LICITACION PUBLICA N°34/2022 OBRA:" INTEGRACIÓN INTEGRAL EN PLAZOLETA CHARLES CHAPLIN, PASEO ESCALANTE Y PASEO VELEZ SANSFIELD"					
1- BALANCE TRAMITADO EN EXPEDIENTE DE:1100-01914512-7 (NI).-					
Ampliación de ítem					
Rubro 3 – MOVIMIENTO DE SUELO					
Nro. De ítem	Designación del ítem	Un	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
3.5	Adecuación de Niveles y Compactación	m3	422,00	16.206,42	6.839.109,24
Total AMPLIACIÓN ítems a valores Básicos al mes de Diciembre de 2022: \$ 6.839.109,24.-					
Reducción de ítems					
RUBRO 6 – RESTAURACIONES VARIAS					
Nro. De ítem	Designación del ítem	Un	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
6.8	Provisión y Colocación de chapa Galvanizada de soporte para infografía de cartelería	m2	3,20	14.611,35	46.756,32
6.9	Provisión y Colocación de infografía de cartelería	m2	3,20	5.250,00	16.800,00
RUBRO 8 – INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES					
Nro. De ítem	Designación del ítem	Un	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
8.8	Zanqueo a 0,70 m de profundidad	ml	418,00	4.957,90	2.072.402,20
RUBRO 13 – OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES					
Nro. De ítem	Designación del ítem	Un	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
13.2	Ejecución de Cámara Pluvial de H* A* con reja horizontal superior, en terreno natural	Uh	1,00	422.935,09	422.935,09
Total REDUCCIÓN ítems a valores Básicos al mes de Diciembre de 2022: \$ 2.558.893,61.-					
Valores finales BALANCE 1:					
Total Ampliación de ítems:				\$ 6.839.109,24.-	
Total Reducción de ítems:				\$ 2.558.893,61.-	
Modificación:				\$ 4.280.215,63.-	



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2023 | 450° Aniversario de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

00488

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2023 -

2- BALANCE TRAMITADO EN EXPEDIENTE DE 1100-01914441-9 (NI).-					
Reducción de Ítems					
RUBRO 8- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES					
Nro. De Item	Designación del Item	Un	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
8.8	Zanqueo a 0,70 m de profundidad	ml	12,00	4.957,90	59.949,80
Total REDUCCIÓN Ítems a valores Básicos al mes de Diciembre de 2022: \$ 59.949,80.-					
Creación de Ítems					
RUBRO 8- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES					
Nro. De Item	Designación del Item	Un	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
8.8.1	Zanqueo a 0,70 m de profundidad sobre cama de arena	ml	430,00	2.222,52	955.683,60
Total, CREACIÓN de Ítems a valores Básicos al mes de Diciembre de 2022: \$ 955.683,60					
Valores finales BALANCE 2:					
Total Reducción de Ítems:				\$	59.949,80.-
Total Creación de Ítems:				\$	955.683,60.-
Modificación:				\$	895.733,80.-
TOTAL MODIFICACION BALANCE 1 Y 2 \$ 6.175.949,43					