

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz



OBRA: OBRA: INVOLUCRATE - INTERVENCIONES EN ENTORNOS EDUCATIVOS
DIRECCIÓN: 4 de enero 2806

Presupuesto: \$ **29.850.079,34**
Plazo de obra: 60 días

ESCUELA: Normal Superior de comercio N°46 "Domingo Guzmán Silva"
FECHA DE CONTRATO.

Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 2.193.088,90	11,02%
2	TRABAJOS SOBRE MUROS	\$ 16.056.464,00	80,69%
3	TRABAJOS SOBRE ABERTURAS	\$ 1.228.500,00	6,17%
4	TAREAS SOBRE DESAGUES, ALERO Y CUBIERTAS	\$ 422.000,00	2,12%
	TOTAL	\$ 19.900.052,90	100,00%
	PORCENTAJES ACUMULADOS		
	AVANCES PARCIALES		
	AVANCES ACUMULADOS CON INDICES		
	AVANCES ACUMULADOS FINALES		

15/12/2024			Enero de 2025			15/02/2025		
% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
80,00%	8,82%	\$ 1.754.471,12	10,00%	1,10%	\$ 219.308,89	10,00%	1,10%	\$ 219.308,89
20,00%	16,14%	\$ 3.211.292,80	60,00%	48,41%	\$ 9.633.878,40	20,00%	16,14%	\$ 3.211.292,80
			40,00%	2,47%	\$ 491.400,00	60,00%	3,70%	\$ 737.100,00
						100,00%	2,12%	\$ 422.000,00
24,95%			51,98%			23,06%		
24,95%			76,94%			100,00%		
\$ 7.448.645,88			\$ 10.344.587,29			\$ 4.589.701,69		
\$ 12.634.135,08			\$ 11.016.441,73			\$ 6.199.502,53		
\$ 12.634.135,08			\$ 23.650.576,81			\$ 29.850.079,34		