

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz



MuniBus Educativo: Explora y experimenta tu ciudad.
OBRA: Entorno accesible para 2 garitas educativas

Presupuesto: \$ 20.665.973,88
Plazo de obra: 56 días

FECHA DE CONTRATO.

				abr-25			may-25			jun-25		
Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 2.089.217,67	20,22%	60,00%	12,13%	\$ 1.253.530,60	20,00%	4,04%	\$ 417.843,53	20,00%	4,04%	\$ 417.843,53
2	Demoliciones y retiro	\$ 228.918,96	2,22%	50,00%	1,11%	\$ 114.459,48	50,00%	1,11%	\$ 114.459,48			
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 186.865,20	1,81%	60,00%	1,09%	\$ 112.119,12	40,00%	0,72%	\$ 74.746,08			
4	ESTRUCTURAS	\$ 927.015,85	8,97%	60,00%	5,38%	\$ 556.209,51	20,00%	1,79%	\$ 185.403,17	20,00%	1,79%	\$ 185.403,17
5	CONTRAPISOS	\$ 490.969,26	4,75%	50,00%	2,38%	\$ 245.484,63	30,00%	1,43%	\$ 147.290,78	20,00%	0,95%	\$ 98.193,85
6	MOBILIARIO	\$ 6.410.000,00	62,03%				80,00%	49,63%	\$ 5.128.000,00	20,00%	12,41%	\$ 1.282.000,00
	SUB TOTAL para 1 garita	\$ 10.332.986,94		22,08%			58,72%			19,20%		
	TOTAL para 2 garitas	\$ 20.665.973,88	100,00%									
	PORCENTAJES ACUMULADOS			22,08%			80,80%			100,00%		
	AVANCES PARCIALES			\$ 4.563.606,68			\$ 12.135.486,08			\$ 3.966.881,11		
	AVANCES ACUMULADOS CON INDICES			\$ 4.563.606,68			\$ 16.699.092,76			\$ 20.665.973,87		

Arq. Aldana Picotto

Directora Ejecutiva de
Obras, Equipamiento y Materiales
Municipalidad de Santa Fe