



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

00163

DECRETO D.M.M. - SEC. DE A. HÍDRICOS Y G. DE RIESGOS - AÑO 2021 - N°

ANEXO 1

OBRA: "DESAGUES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE- VECINAL REPUBLICA  
DE LOS HORNOS-RED COLECTORA ETAPA III"

ESTACION PUBLICA 5/2017 REDUCCION DE OBRA

ITEMS A AMPLIAR

ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación de zanja en cualquier terreno, de cualquier categoría, profundidad <2,50 m, a cielo Abierto	m <sup>3</sup>	667.96	\$ 676.95	\$ 452,175.52
3	Tapado y compactación de zanja	m <sup>3</sup>	576.08	\$ 514.95	\$ 296,652.40
5	Acarreo y colocación de cañería recta y especial, incluyendo juntas y aros de goma, de P.V.C. de diámetro 160 mm Cloacal	m	307.89	\$ 425.37	\$ 130,967.17
8	Construcción de Bocas de Registro en vereda de H ≤ 2,50 m	N°	6	\$ 50,229.24	\$ 301,375.44
9	Construcción de Bocas de Registro en calzada de H ≤ 2,50 m	N°	4	\$ 57,042.62	\$ 228,170.48
13	Conexión a boca de registro existente	N°	8	\$ 12,472.32	\$ 99,778.56
14	Conexión corta (tapada <2,50 m)	N°	73	\$ 5,072.11	\$ 370,264.03
16	Conexión larga (tapada <2,50 m)	N°	63	\$ 8,431.91	\$ 531,210.33
	SUBTOTAL				\$ 2,410,593.93

ITEMS A DISMINUIR

ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2	Excavación de zanja en cualquier terreno, de cualquier categoría, profundidad >2,50 m, a cielo abierto.	m <sup>3</sup>	-7.50	\$ 1,493.05	\$ 11,197.88
4	Excavación en Túnel	m	-742	\$ 1,066.25	\$ 791,157.50
6	Acarreo y colocación de cañería recta y especial, incluyendo juntas y aros de goma, de P.V.C. de diámetro 200 mm Cloacal	m	-0.91	\$ 544.84	\$ 495.80



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

00163

DECRETO D.M.M. - SEC. DE A. HÍDRICOS Y G. DE RIESGOS - AÑO 2021 - N°

7	Acarreo y colocación de cañería recta y especial, incluyendo juntas y aros de goma, de P.V.C. de diámetro 630 mm Cloacal	m	-1.1	\$ 2,061.98	\$ 2,268.18
12	Cruce de pozo negro con colectora	Nº	-523	\$ 5,431.49	\$ 2,840,669.27
18	Cegado de pozo negro	Nº	-118	\$ 9,204.31	\$ 1,086,108.58
19	Rotura y reparación de Pavimentos	m2	-56.5	\$ 2,620.32	\$ 148,048.08
20	Apertura y cierre de pavimento articulado para cruces de calles	m2	-176	\$ 2,402.85	\$ 422,901.60
21	Rotura y reparación de losas de Pavimentos aldañías	m2	-86.8	\$ 2,620.32	\$ 227,443.78
22	Rotura y reparación de veredas	m2	-3,367.80	\$ 1,290.05	\$ 4,344,630.39
SUBTOTAL					\$ 9,874,921.06
TOTAL RESULTANTE: SUB TOTAL 1 -SUB TOTAL 2					\$ 7,464,327.12
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO-					\$ 62,391,932.38
PORCENTAJE DE LA PRESENTE REDUCCION					11.96%
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO					\$ 54,927,605.26

Ing. Silvana Guadalupe Serra  
Secretaria de Asuntos Hídricos  
y Gestión de Riesgos

Lic. Raúl Emitio Jatón  
Intendente

Abog. Carolina Piedrabuena  
Secretaria de Hacienda

C.P.N. Nicolás Daniel Almar  
Secretario de Gobierno

ES COPIA

NADIA ALVAREZ OPORTO  
Jefa Depto. Legislación