



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETO D.M.M. - SEC. DE OBRAS Y ESPACIO PÚBLICO - AÑO 2021 - Nº

00171

ANEXO

SECRETARIA DE OBRAS Y ESPACIO PÚBLICO						
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE OBRAS						
LICITACION Nº 4/2020 "PUESTA EN VALOR ANFITEATRO JUAN DE GARAY"						
READECUACION DE OBRA Nº 2 - Planilla Final						
COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ITEMS A AMPLIAR					DICIEMBRE 2020	
ITEM	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. %
16,1	Cerraduras reponer	U	4,00	\$ 2.500,85	\$10.003,40	0,31%
SUBTOTAL 1					\$10.003,40	0,31%
ITEMS A REDUCIR						
14.3.1	Canillas de Servicio	U	3,00	\$ 2.838,97	\$8.516,91	0,26%
15,1	Al látex exterior impermeable	m2	13,44	\$ 592,69	\$7.965,75	0,24%
15,2	Pintura al látex interior muros	m2	37,87	\$ 615,51	\$23.309,36	0,71%
15,3	Al látex cielorraso	m2	20,05	\$ 572,65	\$11.481,63	0,35%
SUBTOTAL 2					\$51.273,66	1,57%
ITEMS A CREAR						
14.3.4	Ducha completa	U	3,00	\$ 2.838,97	\$8.516,91	0,26%
14.1.7	Inodoro ferrum línea andina o similar	U	2,00	\$ 19.273,73	\$38.547,46	1,18%
SUBTOTAL 3					47.064,37	1,44%
TOTAL (1+3-2)					5.794,11	0,18%
MONTO VIGENTE DE CONTRATO (DMM Nº 00256/2020)					\$ 3.264.253,42	
NUEVO MONTO DE CONTRATO					\$ 3.270.047,53	

Mg. Griselda Bertoni
Secretaria de Obras y Espacio Público

Lic. Raúl Emilio Jatón
Intendente

Abog. Carolina Piedrabuena
Secretaria de Hacienda

C.P.N. Nicolás Daniel Aimar
Secretario de Gobierno

ES COPIA

NADIA ALVAREZ OPORTO
Jefa Depto. Legislación