



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

DECRETO D.M.M. – SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA – AÑO 2022– N°

00043

ANEXO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA							
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE OBRAS							
COMPUTO Y PRESUPUESTO							
ITEM N°	DENOMINACION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. % EN LA OBRA	% VARIACION DEL ITEM
1.2	Aserrado, rotura y remoción de pavimento de hormigón.-	m2	10.00	\$ 981.30	\$ 9,813.00	0.01%	-0.60%
1.4	Subrasante. Incluye saneamiento de cunetas (Para bacheo).-	m2	21.75	\$ 1,247.96	\$ 27,143.13	0.03%	-2.18%
1.6	RDC para bacheo.-	m2	21.75	\$ 1,673.94	\$ 36,408.20	0.04%	-2.18%
1.8	Pavimento de hormigón, de 18 cm de espesor, para bacheo	m2	21.75	\$ 4,841.51	\$ 105,302.84	0.11%	-2.18%
2.6	Muro cabezal de HªA.-	U	3.00	\$ 69,380.14	\$ 208,140.42	0.21%	-18.75%
3.2	Obras en veredas (Accesorias a vados).-	m2	22.00	\$ 3,482.16	\$ 76,607.52	0.08%	-14.47%
3.3	Solado de Hª peinado H17 en 7cm de espesor.-	m2	560.00	\$ 1,699.56	\$ 951,753.60	0.98%	-73.68%
			SUBTOTAL 1			1.45%	
1.3	Rotura y remoción de pavimento asfáltico.-	m2	889.27	\$ 502.02	\$ 446,431.33	0.46%	29.46%
1.5	Subrasante. Incluye saneamiento de cunetas.-	m2	408.30	\$ 1,035.41	\$ 422,757.90	0.43%	4.69%
1.7	Sub-base de suelo-arena-cemento, de 15 cm de esp.-	m2	150.62	\$ 1,105.16	\$ 166,459.20	0.17%	1.79%
1.9	Pavimento de hormigón, de 18 cm de espesor	m2	229.41	\$ 4,381.78	\$ 1,005,224.15	1.03%	2.94%
2.1	Provisión, acarreo y colocación de caños de HªA de 0,50m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.-	m	5.60	\$ 14,224.51	\$ 79,657.26	0.08%	2.33%
2.3	Provisión, acarreo y colocación de caños de HªA de 0,80m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.-	m	26.30	\$ 25,367.42	\$ 667,163.15	0.69%	8.59%
2.5	Bocas de tormenta de HªA de un tramo completas	U	2.00	\$ 172,558.01	\$ 345,116.02	0.35%	0.65%
			SUBTOTAL 2			3.22%	
TOTAL RESULTANTE (2-1)						1.76%	
MONTO VIGENTE DE CONTRATO					\$ 97,357,753.67		
NUOVO MONTO DE CONTRATO							