



PLAN DE TRABAJOS

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

LOTE 1: Obras de Infraestructura, Saneamiento y Espacio Público para los barrios San Agustín, Yareyá, La Banta y Loyola, ubicados en la Ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, Santa Fe.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ - CORREO: M713-041 - TEL: 0342 4211111 - FAX: 0342 4211111 - WWW: WWW.MUNICIPIO.SF.LAVERA.CR

FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE: 16 de Octubre de 2023

PU REDETERMINACIÓN INFO 01 - AGOSTO 2023

Fecha: Agosto 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	(N)	TOTAL (\$)	TIEMPO (MESES)												FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE: 16 de Octubre de 2023								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Entre-2022	Enero-2022	Febrero-2022	Marzo-2022	Abril-2022	Mayo-2022	Junio-2022	Julio-2022	Agosto-2022	Septiembre-2022	Octubre-2022	Noviembre-2022	Diciembre-2022	Enero-2023	Febrero-2023	Marzo-2023	Abril-2023	Mayo-2023	Junio-2023	Julio-2023	Agosto-2023	Septiembre-2023	Octubre-2023		
A	TRABAJOS PRELIMINARES	1,77%	4.898.502,00	5.233.844,38	384.877,86	371.270,67	5.125.950,37	176.162,18	125.162,16	176.783,19	228.839,50	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08	42.291,08
B	AGUA POTABLE	25,37%	103.363.064,00	2.798.802,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00
C	ALIBARRADO PÚBLICO	5,89%	21.793.791,48	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
D	SOL VIAL	24,89%	97.920.000,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00
E	SEÑALES VIALES	31,39%	117.618.613,18	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
F	Servicios de Mantenimiento y Reparación	8,12%	18.892.966,11	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
G	TOTAL MENSUALES \$	100,00%	384.325.925,55	96.081,48	192.162,96	288.244,44	384.325,92	480.407,40	576.488,88	672.570,36	768.651,84	864.733,32	960.814,80	1.056.896,28	1.152.977,76	1.249.059,24	1.345.140,72	1.441.222,20	1.537.303,68	1.633.385,16	1.729.466,64	1.825.548,12	1.921.629,60	2.017.711,08
H	TOTAL ACUMULADOS \$	100,00%	384.325.925,55	96.081,48	192.162,96	288.244,44	384.325,92	480.407,40	576.488,88	672.570,36	768.651,84	864.733,32	960.814,80	1.056.896,28	1.152.977,76	1.249.059,24	1.345.140,72	1.441.222,20	1.537.303,68	1.633.385,16	1.729.466,64	1.825.548,12	1.921.629,60	2.017.711,08
I	TOTAL ACUMULADOS \$	100,00%	384.325.925,55	96.081,48	192.162,96	288.244,44	384.325,92	480.407,40	576.488,88	672.570,36	768.651,84	864.733,32	960.814,80	1.056.896,28	1.152.977,76	1.249.059,24	1.345.140,72	1.441.222,20	1.537.303,68	1.633.385,16	1.729.466,64	1.825.548,12	1.921.629,60	2.017.711,08

ALFREDO ROMAN GARCIA
Ing. en Recursos Humanos

Abg. María Paola Pallero
Directora Ejecutiva

WINKELMANN S.R.L.
Ing. HUGO N. NAGEL
I.C.P.I.C. N° 17-0489
REPRESENTANTE TÉCNICO

ES COPIA
NADIA ALVAREZ OPORTO
Jefa Depto. Legislación

00390

PROVINCIA DE SANTA FÉ
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FÉ DE LA VERACRUZ
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL ENTE AUTARQUICO SANTA FÉ HABITAT
AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO




CURVA DE AVANCE (%)

PLAN DE TRABAJOS

FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE: 15 de Octubre de 2023
LOTE 1: Obras de Infraestructuras, Saneamiento y Espacio Público para los barrios San Agustín, Yapeyú, La Ranita y Loyola, ubicados en la Ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, Santa Fe.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01/2021 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y VIVIENDA - Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR - N° Proceso STEP AR-MININTERIOR - 223172 -OW-RFB

Fecha: Agosto 2023
PU REDETERMINACIÓN NRO 01 - AGOSTO 2021



ES COPIA
NADIA ALVAREZ OPORTO
Infa Depto. Legislación

WINKELMANN S.R.L.
Ing. HUGO N. NAGEL
I.C.P.I.C. N° 17-0489
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ag. María F. de la P. G.
Directora General

ALFREDO ROMAN GARCIA
Ing. en Recursos Humanos

PROVINCIA DE SANTA FÉ
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FÉ DE LA VERACRUZ
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL ENTE AUTARQUICO SANTA FÉ HABITAT
AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO




CURVA DE INVERSION (\$)

PLAN DE TRABAJOS

LOTE 1: Obras de Infraestructuras, Saneamiento y Espacio Público para los barrios San Agustín, Yapeyú, La Ranita y Loyola, ubicados en la Ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, Santa Fe.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01/2021 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y VIVIENDA - Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR - N° Proceso STEP AR-MININTERIOR - 223172 -CW-RFB

Fecha: Agosto 2023

PU REDETERMINACIÓN NRO 01 - AGOSTO 2021



ES COPIA

NADIA ALVAREZ OPORTO
Cofe Dpto. Legislación

WINKELMANN S.R.L.
Ing. HUGO N. NAGEL
I.C.P.I.C. N° 17-0489
REPRESENTANTE TÉCNICO

TIEMPO EN MESES

ALFREDO ROMAY GARCIA
Ing. en Recursos Humanos

00390